




تقرير الإنجاز الأسبوعي

24 سبتمبر 2026





المهام المكتملة

#	المهمة	القطاع	ملاحظات
1	دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	تم رفع طلب تمديد إلى لجنة المتابعة حتى تاريخ 30 سبتمبر لإستكمال دراسة المقترح والمواءمة مع سدايا حيال نطاق الاستفادة منها وفي انتظار اعتماد طلب التمديد

المهام المتأخرة

#	المهمة	القطاع	ملاحظات
1	دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	تم رفع طلب تمديد إلى لجنة المتابعة حتى تاريخ 30 سبتمبر لإستكمال دراسة المقترح والمواءمة مع سدايا حيال نطاق الاستفادة منها وفي انتظار اعتماد طلب التمديد

المهام المعلقة

#	المهمة	القطاع	التحديث
1	دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	تم رفع طلب تمديد إلى لجنة المتابعة حتى تاريخ 30 سبتمبر لإستكمال دراسة المقترح والمواءمة مع سدايا حيال نطاق الاستفادة منها وفي انتظار اعتماد طلب التمديد

طلبات الدعم

#	المهمة	القطاع	طلب الدعم
1	استضافة مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من المملكة والخليج للترويج للعمرة المباشرة	وكالة التعاون الدولي والشركات	طلب تمديد حتى تاريخ 31 أكتوبر نظرا لارتباط الاستفادة بحملة «جاي للعمرة»، والحاجة إلى استكمال المسح الأمني للمؤثرين المرشحين، إضافة إلى تحديات الجاهزية التقنية لبأقة العمرة المباشرة في تطبيق «نسك» وعدم إطلاقها حتى تاريخه.

0

لم تبدأ

0

متأخرة

16

على المخطط

4

مكتملة

20

إجمالي مشاريع
سهيل



- وكالة شؤون الحج
- وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين
- وكالة التوعية وتنمية المهارات
- وكالة التعاون الدولي والشراكات
- وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات
- مركز منصة نسك الرقمية
- مركز امتثال أعمال

أبرز التحديثات

#	المشروع	القطاع	التحديث
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين	تاريخ التحديث 24 سبتمبر 2026 - تم الانتهاء من معرض ابتكارات الحج وعرض جميع المشاركات، بمشاركة 17 شركة / مبتكر وتقديم 22 نموذج مبتكر للمظلات. - جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج

المشاريع المتأخرة

#	المشروع	القطاع	ملاحظات
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين	جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج

التحديات


#	المشروع	القطاع	التحدي
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين	جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج

0
متأخرة

255
على المخطط

334
مكتملة

589
إجمالي المعاملات



وكالة شؤون العمرة والزيارة

وكالة شؤون الحج

وكالة الوزارة للخدمات المشتركة

وكالة الوزارة للتعاون الدولي

وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي

وكالة الوزارة لتطوير الأعمال وخدمة المستفيدين

مركز امتثال الأعمال

مركز التخطيط الاستراتيجي

المعاملات المتأخرة				
رقم المعاملة	موضوع المعاملة	تاريخ انشاء المعاملة	الجهة الوارد منها المعاملة	تاريخ الإنجاز المخطط له

التفاصيل

المعاملات

ملخص مشاريع سهيل

ملخص المهام

تفاصيل المهام

تفاصيل مشاريع سهيل

تفاصيل المهام

تفاصيل مهام اجتماع القيادات					
#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	إعداد خطة لمعالجة عدد من الموضوعات ذات الأولوية، بما يشمل لجنة الحج العليا، الدبلوماسيين، وعمرة السعوديين لضمان وضوح المعالجة	وكالة التعاون الدولي والشراكات	23-09-2026	مكتملة	تم الانتهاء من إعداد خطة حج الدبلوماسيين، وتم التنسيق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن لاستكمال الأعمال الخاصة بعمرة السعوديين لجنة الحج العليا، فهي قائمة وتعد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الموضوعات والأعمال المرتبطة بها
2	متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز	مركز التخطيط الاستراتيجي	11-11-2026	على المخطط	
3	إعداد خارطة طريق مرحلية بالتنسيق مع مركز منصة نسك لدمج وتوحيد منصات نسك، تشمل نسك الحج المباشر ونسك العمرة المباشرة ونسك مسار، وتحديد الجدول الزمني والمتطلبات التقنية لكل مرحلة، وصولاً إلى منصة موحدة للدخول إلى الخدمات وتعزيز نضج التجربة الرقمية	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	02-12-2026	على المخطط	
4	تنفيذ خطة دمج وتوحيد منصات نسك، واستكمال المتطلبات التقنية اللازمة لدمج منصة نسك العمرة، ومنصة نسك الحج، بما يضمن توحيد التجربة الرقمية ورفع مؤشر نضج التجربة الرقمية	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	13-01-2027	على المخطط	
5	إعداد دراسة لتطوير آلية التحقق من حالات عدم الاستطاعة للحجاج، على أن تتضمن تقييم الحالات والتحقق من مبرراتها، وتطوير آلية تحقق واضحة وموحدة	وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين	07-10-2026	على المخطط	
6	إضافة ممثل من مركز منصة نسك الرقمية إلى فريق لجنة الموقع الإلكتروني والخروج بخطة عمل	وكالة التوعية وتنمية المهارات	27-09-2026	على المخطط	
7	تنظيم ورشة عمل لتطوير آلية عد المعتمرين، تبدأ باستعراض وشرح الآلية الحالية التي تم تطويرها سابقاً ومنهجية الاحتساب والتحقق، ثم مناقشة الأفكار والفرص التطويرية لتحسين دقة العد، بمشاركة الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة والقطاع الخاص	برنامج خدمة ضيوف الرحمن	01-10-2026	على المخطط	تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر الجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيداً لإرسال الدعوات

تفاصيل المهام

تفاصيل مهام اجتماع القيادات					
#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
8	إعداد مؤشر معتمد لقياس أبعاد والأثر المتحقق من الاستثمار في برامج ومبادرات الإبداع والابتكار وزيادة الأعمال، وقياس انعكاسه على تجربة ضيوف الرحمن	وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين	25-10-2026	على المخطط	تم الاجتماع مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهيئة البحث والتطوير والابتكار لمناقشة مؤشرات قياس أثر مبادرات الإبداع والابتكار وزيادة الأعمال، وتبين أن تحديد المدخلات وآلية قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي يتطلب دراسة إضافية
9	إعداد تحليل معمق للشريحة الخاصة بالزيارات والمخالفات في مواقع التشغيل في عرض مقارنة المخالفات بين موسم 47 وموسم 48، للتحقق من دقة الأرقام وواقعيتها، والخروج بقراءة أدق تعكس الوضع الفعلي	مركز امتثال الأعمال	30-09-2026	على المخطط	
10	إجراء دراسة شاملة لثقافة الترحيب الحالية في مكة المكرمة وقياس مستوى نضجها، والاستفادة من تجربة الخطوط السعودية و SGS ودراسة نماذج من بعض الدول التي نجحت في التغيير، والخروج بخطة عمل متكاملة تسهم في تطوير ثقافة الترحيب والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن بما يسهم في جعل مكة المكرمة من أفضل مدن العالم في هذا المجال	وكالة التوعية وتنمية المهارات	21-10-2026	على المخطط	

تفاصيل مهام اجتماع التجربة الرقمية					
#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	إتاحة شراء باقات العمرة واختيار وتغيير شركة العمرة عبر تطبيق نسك	مركز منصة نسك الرقمية	30-09-2026	على المخطط	

تفاصيل مهام لجنة المتابعة					
#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدایا، ومشاركة ملخص تنفيذي	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	30-09-2026	مكتملة	تم الانتهاء من دراسة المبادرة بالتعاون مع سدایا وتضمين أبرز الملاحظات والتوصيات ومشاركتها مع أمانة لجنة المتابعة

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة شؤون الحج					
#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	مشروع رحلة الحاج المتكاملة لموسم حج 1448هـ	30-08-2026	19-11-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من دراسة الوضع الراهن لرحلة الحاج شاملا الفجوات وتوصيات التطوير وجار العمل على دليل بيانات رحلة الحاج المتكاملة شاملا مصادر البيانات والجهات المالكة ومسؤوليات التحديث والتحقق وقواعد جودة البيانات والاكتمال والدقة على أن يتم الانتهاء من الدليل بتاريخ 27 سبتمبر 2026
2	دراسة إمكانية تسكين الحاج بمكة المكرمة خلال أيام التشريق	15-09-2026	30-11-2026	على المخطط	تاريخ التحديث 23 أغسطس 2026 • جار العمل على استبيان يوضح عدد الحاج الراغبين بالسكن في مكة خلال أيام التشريق والانتهاه بتاريخ 6 أكتوبر 2026 • جار العمل إعداد السيناريوهات المتوقعة لاستغلال المساحات مثال زيادة أعداد الحاج -تسكين العمالة- زيادة المساحة المخصصة للحاج لاعتمادها بتاريخ 23 أكتوبر 2026
3	أعمال وتنظيمات شركات تقديم الخدمة للحجاج	16-06-2026	05-11-2026	على المخطط	تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026 جار العمل على دراسة وتحليل نتائج استبيان نموذج تشغيل مراكز الضيافة لموسم حج 1447هـ، على أن يتم الانتهاء من تحليل النتائج بتاريخ 20 أكتوبر 2026
4	تطوير نموذج شركات حاج الداخل	16-06-2026	04-10-2026	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 • تم الاجتماع مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل لاستعراض مستجدات موسم حج 1448هـ وتم التوصل إلى إضافة بعض المتطلبات لتحسين وتجويد الخدمات • تم تحديث بنود النموذج التشغيلي لشركات حاج الداخل وفي طور اعتمادها
5	أعمال تطوير رغبات الحاج لأداء النسك بمشعر مزدلفة لموسم حج 1448 هجري	25-06-2026	25-07-2026	مكتمل	تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026 • تم استعراض المخرجات في اجتماع القيادات بتاريخ 24 أغسطس 2026 • تمت المواءمة مع وكالة التعاون الدولي لتضمين شرح توضيحي لمكاتب شؤون الحج لمواقع مشعر مزدلفة حسب الرخص الشرعية في الاجتماعات التحضيرية وتم استعراضها ضمن الاجتماع التحضيري مع مكتب شؤون حاج تونس
6	أعمال تطوير رغبات الحاج لأداء النسك لموسم حج 1448 هجري	25-06-2026	25-07-2026	مكتمل	تاريخ التحديث: 3 سبتمبر 2026 • تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 • تم اعتماد أعمال تطوير رغبات الحاج لأداء النسك لموسم 1448هـ
7	النموذج التشغيلي لقادة الأفواج	16-06-2026	13-08-2026	مكتمل	تاريخ التحديث: 3 سبتمبر 2026 • تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 • تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطاب وتأهيل قادة الأفواج • تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطابهم وتأهيلهم، على أن يتم إنشاء مشروع مستقل لمتابعة تنفيذ خطة الاستقطاب والتأهيل وفق الخطة المعتمدة

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة شؤون الحج

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
8	إصدار دليل تصنيف الخدمات المحدث لموسم حج 1448 هجري	16-06-2026	31-07-2026	مكتمل	تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026 تم اعتماد التصنيف الكمي والنوعي لموسم 1448 هـ بالقرار الوزاري رقم 480212055 وتاريخ 16/02/1448 هـ

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	11-06-2026	15-11-2026	على المخطط	تاريخ التحديث 24 سبتمبر 2026 • تم الانتهاء من معرض ابتكارات الحج وعرض جميع المشاركات، بمشاركة 17 شركة / مبتكر وتقديم 22 نموذج مبتكر للمظلات. • جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج

وكالة التعاون الدولي والشراكات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	نسك امتثال مراكز الضيافة	14-06-2026	22-02-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم إعادة إرسال كراسة الشروط والمواصفات بعد معالجات الملاحظات لإدارة المشتريات لاستكمال إجراءات الطرح
2	دراسة تحسين نموذج عمل آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج	14-06-2026	28-03-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 جاري العمل على تحليل المخاطر السياسية للنموذج الجديد وعرضه على مستوى الوكلاء والوزارات المعنية في دول الخليج في معرض ومؤتمر الحج
3	برنامج اعتماد مكاتب شؤون الحج	15-07-2026	22-02-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم استلام العروض الفنية والمالية على أن يتم الانتهاء من تقييم العروض بتاريخ 1 أكتوبر 2026

وكالة التوعية وتنمية المهارات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	توحيد الهوية المؤسسية داخليا وخارجيا	25-08-2026	22-02-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تمت الموافقة واستلام الخطة الزمنية من المركز العام للنقل بشأن توحيد الهوية على الحافلات، وجر عكس الملاحظات وتطوير التصاميم تمهيدا لاعتمادها بتاريخ 9 نوفمبر 2026، على أن يتولى المركز العام للنقل الطباعة والتنفيذ بإشراف وزارة الحج والعمرة
2	برنامج التوعية بخدمات وأوقات النقل للحرم المكي بأيام التشريق	16-06-2026	22-02-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 جار حاليا دراسة وتحليل الوضع الراهن، على أن يتم الانتهاء بتاريخ 11 يناير 2027، تمهيدا لإعداد خطة توعية متكاملة تشمل المنتجات التوعوية، وقنوات النشر الرقمية والمكانية والمباشرة، والجدول الزمني للتنفيذ والنشر.

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة التوعية وتنمية المهارات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
3	برنامج التعريف والتأهيل للمسؤولين في مكاتب شؤون الحج	15-07-2026	22-07-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026
4	برنامج زمالة قيادات مكاتب شؤون الحج	15-07-2026	22-02-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026

وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	مشروع دراسة وتوسعة منظومة المستشعرات والرصد الذكي للحج والعمرة.	19-07-2026	20-06-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 20 سبتمبر 2026 تم إصدار تصاريح الدخول للجمرات لفريق العمل واستكمال عملية المسح الميداني وإجراء تجربة جديدة لحساسات الحرارة والرطوبة في أحد المخيمات بمنى وبدء أعمال حصر متطلبات الأعمال لتطوير النظام التقني على أن يتم الانتهاء من حصر المتطلبات بتاريخ 15 أكتوبر 2026
2	المنصة الموحدة للعاملين	01-07-2026	01-07-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 24 سبتمبر 2026 • تم الانتهاء من بناء واعتماد وثائق التطوير ومن تطوير الدورة الأولى وجار العمل على استكمال أعمال التطوير والمواءمة مع الموارد البشرية بشأن منصة جديون وآلية الاستفادة منها مع منصة العاملين الموحدة • سيتم عرض خارطة الطريق للمشروع في اجتماع القيادات القادم الموافق 28 سبتمبر 2026

مركز منصة نسك الرقمية

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تسويق تطبيق نسك	30-06-2026	01-08-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات والأحكام الخاصة بالمشروع والميزانية المتوقعة للمشروع وتم مشاركتها مع إدارة المشتريات لأخذ مبرراتهم

مركز امتثال أعمال

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	ضيف بلا حقيبة	09-08-2026	23-03-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 22 سبتمبر 2026 سيتم عقد ورشة عمل يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر مع شركات تقديم الخدمة بمشاركة برنامج خدمة ضيوف الرحمن وشركة مطارات القابضة لمناقشة التحديات الواردة من شركات تقديم الخدمة والحلول المناسبة لمعالجتها



وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH

شكرا لكم

