



Monday Meeting

20 سبتمبر 2026



م	جدول الأعمال	المسؤول	المدة الزمنية (بالدقيقة)
01	افتتاحية	معالي وزير الحج والعمرة	5
02	استعراض ملخص الإنجاز الأسبوعي	مصعب مندورة	5
03	نتائج مراجعة الاختصاصات والمهام التنظيمية لوزارة الحج والعمرة	عبدالله بخش	15
04	عرض لجنة الموقع الالكتروني	أنس الحميد	10
05	تأهيل مركز الاستقبال والترحيب بالزائدي	هيثم الزهراني	10
06	إحاطات	الوكلاء	20
07	ملخص الاجتماع	مصعب مندورة	5

افتتاحية



ملخص الإنجاز الأسبوعي



ملخص المهام

المهام المكتملة

#	المهمة	القطاع	ملاحظات
1	إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	
2	دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات	وكالة شؤون الحج	

المهام المتأخرة

#	المهمة	القطاع	ملاحظات
1	إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	
2	دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات	وكالة شؤون الحج	

المهام المعلقة

#	المهمة	القطاع	ملاحظات
1	إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	
2	دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات	وكالة شؤون الحج	

طلبات الدعم

#	المهمة	القطاع	طلب الدعم
1	إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	
2	دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات	وكالة شؤون الحج	



إحاطات



ملخص الاجتماع



وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH



شكرا لكم



الملحقات



تفاصيل المهام



تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اجتماع القيادات)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	30-09-2026	مكتملة	الوثيقة الداعمة اكتمال أعمال واختبارات التعافي من الكوارث
2	دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات	وكالة شؤون الحج	23-09-2026	مكتملة	تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لبحث 2026 سبتمبر 3 شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ
3	متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز.	مركز التخطيط الاستراتيجي	11-11-2026	على المخطط	
4	إعداد خارطة طريق مرحلية بالتنسيق مع مركز منصة نسك لدمج وتوحيد منصات نسك، تشمل نسك الحج المباشر ونسك العمرة المباشرة ونسك مسار، وتحديد الجدول الزمني والمتطلبات التقنية لكل مرحلة، وصولاً إلى منصة موحدة للدخول إلى الخدمات وتعزيز نضج التجربة الرقمية.	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	02-12-2026	على المخطط	
5	تنفيذ خطة دمج وتوحيد منصات نسك، واستكمال المتطلبات التقنية اللازمة لدمج منصة نسك العمرة، ومنصة نسك الحج، بما يضمن توحيد التجربة الرقمية ورفع مؤشر نضج التجربة الرقمية.	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	13-01-2027	على المخطط	
6	إعداد خطة لمعالجة عدد من الموضوعات ذات الأولوية، بما يشمل (لجنة الحج العليا، الدبلوماسيين، وعمرة السعوديين (لضمان وضوح المعالجة	وكالة التعاون الدولي والشراكات	23-09-2026	على المخطط	
7	إعداد مؤشر معتمد لقياس العائد والأثر المتحقق من الاستثمار في برامج ومبادرات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وقياس انعكاسه على تجربة ضيوف الرحمن	وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين	23-09-2026	على المخطط	

تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اجتماع القيادات)					
#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
8	إعداد دراسة لتطوير آلية التحقق من حالات عدم الاستطاعة للحجاج، على أن تتضمن تقييم الحالات والتحقق من مبرراتها، وتطوير آلية تحقق واضحة وموحدة	وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين	07-10-2026	على المخطط	
9	إعداد تحليل معمق للشريحة الخاصة بالزيارات والمخالفات في مواقع التشغيل في عرض مقارنة المخالفات بين موسم 47 وموسم 48، للتحقق من دقة الأرقام وواقعيتها، والخروج بقراءة أدق تعكس الوضع الفعلي	مركز امتثال الأعمال	23-09-2026	على المخطط	
10	تنظيم ورشة عمل لتطوير آلية عد المعتمرين، تبدأ باستعراض وشرح الآلية الحالية التي تم تطويرها سابقا ومنهجية الاحتساب والتحقق، ثم مناقشة الأفكار والفرص التطويرية لتحسين دقة العد، بمشاركة الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة والقطاع الخاص.	برنامج خدمة ضيوف الرحمن	01-10-2026	على المخطط	تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات

تفاصيل المهام (اجتماع التجربة الرقمية)					
#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	إتاحة شراء باقات العمرة واختيار وتغيير شركة العمرة عبر تطبيق نسك	مركز منصة نسك الرقمية	30-09-2026	على المخطط	

تفاصيل المهام (لجنة المتابعة)					
#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-09-30	على المخطط	تم الانتهاء من دراسة المبادرة بالتعاون مع سدايا وتضمين أبرز الملاحظات والتوصيات وبانتظار اعتماد اكتمال المهمة من أمانة لجنة المتابعة

تفاصيل مشاريع سهيل



ملخص مشاريع سهيل

أبرز التحديات

#	المشروع	القطاع	التحديث
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر 2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة

المشاريع المتأخرة

#	المشروع	القطاع	ملاحظات
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر 2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة

التحديات

#	المشروع	القطاع	التحدي
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر 2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة



تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة شؤون الحج

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	مشروع رحلة الحاج المتكاملة لموسم حج 1448هـ	30-08-2026	19-11-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من دراسة الوضع الراهن لرحلة الحاج شاملا الفجوات وتوصيات التطوير وجار العمل على دليل بيانات رحلة الحاج المتكاملة شاملا مصادر البيانات والجهات المالكة ومسؤوليات التحديث والتحقق وقواعد جودة البيانات والاكتمال والدقة على أن يتم الانتهاء من الدليل بتاريخ 27 سبتمبر 2026
2	دراسة إمكانية تسكين الحجاج بمكة المكرمة خلال أيام التشريق	15-09-2026	30-11-2026	على المخطط	تاريخ التحديث 23 أغسطس 2026 - جار العمل على استبيان يوضح عدد الحجاج الراغبين بالسكن في مكة خلال أيام التشريق والانتهاء بتاريخ 6 أكتوبر 2026 - جار العمل إعداد السيناريوهات المتوقعة لاستغلال المساحات مثال (زيادة أعداد الحجاج-تسكين العمالة-زيادة المساحة المخصصة للحاج (لاعتمادها بتاريخ 23 أكتوبر 2026
3	أعمال وتنظيمات شركات تقديم الخدمة للحجاج	16-06-2026	05-11-2026	على المخطط	تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026 جار العمل على دراسة وتحليل نتائج استبيان نموذج تشغيل مراكز الضيافة لموسم حج 1447هـ، على أن يتم الانتهاء من تحليل النتائج بتاريخ 20 أكتوبر 2026م
4	تطوير نموذج شركات حجاج الداخل	16-06-2026	04-10-2026	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 - تم الاجتماع مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل لاستعراض مستجدات موسم حج 1448هـ وتم التوصل إلى إضافة بعض المتطلبات لتحسين وتجويد الخدمات - تم تحديث بنود النموذج التشغيلي لشركات حجاج الداخل وفي طور اعتمادها
5	أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك بمشعر مزدلفة لموسم حج 1448هـ	25-06-2026	25-07-2026	مكتمل	تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026 - تم استعراض المخرجات في اجتماع القيادات بتاريخ 24 أغسطس 2026 - تمت المواءمة مع وكالة التعاون الدولي لتضمين شرح توضيحي لمكاتب شؤون الحج لمواقع مشعر مزدلفة حسب الرخص الشرعية في الاجتماعات التحضيرية وتم استعراضها ضمن الاجتماع التحضيري مع مكتب شؤون حجاج تونس
6	أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم حج 1448هـ	25-06-2026	25-07-2026	مكتمل	تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026 - تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 - تم اعتماد أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم 1448هـ
7	النموذج التشغيلي لقادة الأفواج	16-06-2026	13-08-2026	مكتمل	تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026 - تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 - تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطاب وتأهيل قادة الأفواج - تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطابهم وتأهيلهم، على أن يتم إنشاء مشروع مستقل لمتابعة تنفيذ خطة الاستقطاب والتأهيل وفق الخطة المعتمدة

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة شؤون الحج

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
8	إصدار دليل تصنيف الخدمات المحدث لموسم حج 1448 هجري	16-06-2026	31-07-2026	مكتمل	تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026 تم اعتماد التصنيف الكمي والنوعي لموسم 1448 هـ بالقرار الوزاري رقم 480212055 وتاريخ 1448/02/16 هـ

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	11-06-2026	15-11-2026	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر 2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة

وكالة التعاون الدولي والشراكات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	نسك امتثال مراكز الضيافة	14-06-2026	22-02-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم إعادة إرسال كراسة الشروط والمواصفات بعد معالجات الملاحظات لإدارة المشتريات لاستكمال إجراءات الطرح
2	دراسة تحسين نموذج عمل آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج	14-06-2026	28-03-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 جاري العمل على تحليل المخاطر السياسية للنموذج الجديد وعرضه على مستوى الوكلاء والوزارات المعنية في دول الخليج في معرض ومؤتمر الحج
3	برنامج اعتماد مكاتب شؤون الحج	15-07-2026	22-02-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم استلام العروض الفنية والمالية على أن يتم الانتهاء من تقييم العروض بتاريخ 1 أكتوبر 2026

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة التوعية وتنمية المهارات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	توحيد الهوية المؤسسية داخليا وخارجيا	25-08-2026	22-02-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تمت المواءمة واستلام الخطة الزمنية من المركز العام للنقل بشأن توحيد الهوية على الحافلات، وجار عكس الملاحظات وتطوير التصاميم تمهيدا لاعتمادها بتاريخ 9 نوفمبر 2026، على أن يتولى المركز العام للنقل الطباعة والتنفيذ بإشراف وزارة الحج والعمرة
2	برنامج التوعية بخدمات وأوقات النقل للحرم المكي بأيام التشريق	16-06-2026	22-02-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 جار حاليا دراسة وتحليل الوضع الراهن، على أن يتم الانتهاء بتاريخ 11 يناير 2027، تمهيدا لإعداد خطة توعية متكاملة تشمل المنتجات التوعوية، وقنوات النشر الرقمية والمكانية والمباشرة، والجدول الزمني للتنفيذ والنشر.
3	برنامج التعريف والتأهيل للمسؤولين في مكاتب شؤون الحج	15-07-2026	22-07-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026
4	برنامج زمالة قيادات مكاتب شؤون الحج	15-07-2026	22-02-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026

وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	مشروع دراسة وتوسعة منظومة المستشعرات والرصد الذكي للحج والعمرة.	19-07-2026	20-06-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 10 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد وثيقة الدراسة وجمع المتطلبات لإصدار التصاريح لدخول المشاعر المقدسة لفريق العمل مع شركة كدانه ، وجار العمل على الانتهاء من التصور للتوسع بمستشعرات الرصد بتاريخ 15 أكتوبر 2026
2	المنصة الموحدة للعاملين	01-07-2026	01-07-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 10 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من بناء واعتماد وثائق التطوير وجار العمل على تطوير المنصة الموحدة للعاملين على أن يتم الانتهاء من التطوير بتاريخ 2 فبراير 2027

تفاصيل مشاريع سهيل

مركز منصة نسك الرقمية

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تسويق تطبيق نسك	30-06-2026	01-08-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات والأحكام الخاصة بالمشروع والميزانية المتوقعة للمشروع وتم مشاركتها مع إدارة المشتريات لأخذ ملاحظاتهم

مركز امتثال أعمال

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	ضيف بلا حقيبة	09-08-2026	23-03-2027	على المخطط	تاريخ التحديث 10 سبتمبر 2026 تمت المواءمة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وتحديد المهام والمعالم الرئيسية وجار متابعة تنفيذها داخليا بالتنسيق مع وكالة التعاون الدولي ووكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات ووكالة الوزارة لشؤون الحج