




# تقرير الإنجاز الأسبوعي

24 سبتمبر 2026






| المهام المكتملة |                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #               | المهمة                                                                                          | القطاع                               | ملاحظات                                                                                                                                                 |
| 1               | دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | تم رفع طلب تمديد إلى لجنة المتابعة حتى تاريخ 30 سبتمبر لإستكمال دراسة المقترح والمواءمة مع سدايا حيال نطاق الاستفادة منها وفي انتظار اعتماد طلب التمديد |

| المهام المتأخرة |                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #               | المهمة                                                                                          | القطاع                               | ملاحظات                                                                                                                                                 |
| 1               | دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | تم رفع طلب تمديد إلى لجنة المتابعة حتى تاريخ 30 سبتمبر لإستكمال دراسة المقترح والمواءمة مع سدايا حيال نطاق الاستفادة منها وفي انتظار اعتماد طلب التمديد |

| المهام المعلقة |                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #              | المهمة                                                                                          | القطاع                               | التحديث                                                                                                                                                 |
| 1              | دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | تم رفع طلب تمديد إلى لجنة المتابعة حتى تاريخ 30 سبتمبر لإستكمال دراسة المقترح والمواءمة مع سدايا حيال نطاق الاستفادة منها وفي انتظار اعتماد طلب التمديد |

| طلبات الدعم |                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #           | المهمة                                                                                | القطاع                        | طلب الدعم                                                                                                                                                                                                                           |
| 1           | استضافة مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من المملكة والخليج للترويج للعمرة المباشرة | وكالة التعاون الدولي والشركات | <b>طلب تمديد حتى تاريخ 31 أكتوبر نظرا لارتباط الاستضافة بحملة «جاي للعمرة»، والحاجة إلى استكمال المسح الأمني للمؤثرين المرشحين، إضافة إلى تحديات الجاهزية التقنية لبأقة العمرة المباشرة في تطبيق «نسك» وعدم إطلاقها حتى تاريخه.</b> |



| أبرز التحديثات |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #              | المشروع                               | القطاع                               | التحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1              | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | <b>تاريخ التحديث 24 سبتمبر 2026</b> <ul style="list-style-type: none"><li>تم الانتهاء من معرض ابتكارات الحج وعرض جميع المشاركات، بمشاركة 17 شركة / مبتكر وتقديم 22 نموذج مبتكر للمظلات.</li><li>جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج</li></ul> |

| المشاريع المتأخرة |                                       |                                      |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                 | المشروع                               | القطاع                               | ملاحظات                                                                                                                                                                     |
| 1                 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | <ul style="list-style-type: none"><li>جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج</li></ul> |


| التحديات |                                       |                                      |                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #        | المشروع                               | القطاع                               | التحدي                                                                                                                      |
| 1        | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج |

0  
متأخرة

255  
على المخطط

334  
مكتملة

589  
إجمالي المعاملات



| المعاملات المتأخرة |                                                                                    |                      |                                      |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| رقم المعاملة       | موضوع المعاملة                                                                     | تاريخ انشاء المعاملة | الجهة الوارد منها المعاملة           | تاريخ الإنجاز المخطط له |
| 1204165465         | متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز | 23-09-2026           | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 23-09-2026              |
| 1204165465         | متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز | 23-09-2026           | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 23-09-2026              |

التفاصيل

المعاملات

ملخص مشاريع سهيل

ملخص المهام

## تفاصيل المهام

## تفاصيل مشاريع سهيل

## تفاصيل المهام

| تفاصيل مهام اجتماع القيادات |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                         |            |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                           | المهمة                                                                                                                                                                                                                                                | القطاع                               | تاريخ الإنجاز<br>المخطط | الحالة     | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                |
| 1                           | إعداد خطة لمعالجة عدد من الموضوعات ذات الأولوية، بما يشمل لجنة الحج العليا، الدبلوماسيين، وعمرة السعوديين لضمان وضوح المعالجة                                                                                                                         | وكالة التعاون الدولي والشراكات       | 23-09-2026              | مكتملة     | تم الانتهاء من إعداد خطة حج الدبلوماسيين، وتم التنسيق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن لاستكمال الأعمال الخاصة بعمرة السعوديين لجنة الحج العليا، فهي قائمة وتعد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الموضوعات والأعمال المرتبطة بها |
| 2                           | متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز                                                                                                                                                                    | مركز التخطيط الاستراتيجي             | 11-11-2026              | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات                                                                                                                  |
| 3                           | إعداد خارطة طريق مرحلية بالتنسيق مع مركز منصة نسك لدمج وتوحيد منصات نسك، تشمل نسك الحج المباشر ونسك العمرة المباشرة ونسك مسار، وتحديد الجدول الزمني والمتطلبات التقنية لكل مرحلة، وصولاً إلى منصة موحدة للدخول إلى الخدمات وتعزيز نضج التجربة الرقمية | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 02-12-2026              | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات                                                                                                                  |
| 4                           | تنفيذ خطة دمج وتوحيد منصات نسك، واستكمال المتطلبات التقنية اللازمة لدمج منصة نسك العمرة، ومنصة نسك الحج، بما يضمن توحيد التجربة الرقمية ورفع مؤشر نضج التجربة الرقمية                                                                                 | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 13-01-2027              | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات                                                                                                                  |
| 5                           | إعداد دراسة لتطوير آلية التحقق من حالات عدم الاستطاعة للحجاج، على أن تتضمن تقييم الحالات والتحقق من مبرراتها، وتطوير آلية تحقق واضحة وموحدة                                                                                                           | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | 07-10-2026              | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات                                                                                                                  |
| 6                           | إضافة ممثل من مركز منصة نسك الرقمية إلى فريق لجنة الموقع الإلكتروني والخروج بخطة عمل                                                                                                                                                                  | وكالة التوعية وتنمية المهارات        | 27-09-2026              | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات                                                                                                                  |
| 7                           | تنظيم ورشة عمل لتطوير آلية عد المعتمرين، تبدأ باستعراض وشرح الآلية الحالية التي تم تطويرها سابقاً ومنهجية الاحتساب والتحقق، ثم مناقشة الأفكار والفرص التطويرية لتحسين دقة العد، بمشاركة الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة والقطاع الخاص           | برنامج خدمة ضيوف الرحمن              | 01-10-2026              | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات                                                                                                                  |

## تفاصيل المهام

| تفاصيل مهام اجتماع القيادات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                      |            |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                           | المهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القطاع                               | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة     | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                  |
| 8                           | إعداد مؤشر معتمد لقياس ألعائد والأثر المتحقق من الاستثمار في برامج ومبادرات الإبداع والابتكار وزيادة الأعمال، وقياس انعكاسه على تجربة ضيوف الرحمن                                                                                                                                                                   | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | 25-10-2026           | على المخطط | تم الاجتماع مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهيئة البحث والتطوير والابتكار لمناقشة مؤشرات قياس أثر مبادرات الإبداع والابتكار وزيادة الأعمال، وتبين أن تحديد المدخلات وآلية قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي يتطلب دراسة إضافية |
| 9                           | إعداد تحليل معمق للشريحة الخاصة بالزيارات والمخالفات في مواقع التشغيل في عرض مقارنة المخالفات بين موسم 47 وموسم 48، للتحقق من دقة الأرقام وواقعيتها، والخروج بقراءة أدق تعكس الوضع الفعلي                                                                                                                           | مركز امتثال الأعمال                  | 30-09-2026           | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات                                                                                                                    |
| 10                          | إجراء دراسة شاملة لثقافة الترحيب الحالية في مكة المكرمة وقياس مستوى نضجها، والاستفادة من تجربة الخطوط السعودية و SGS ودراسة نماذج من بعض الدول التي نجحت في التغيير، والخروج بخطة عمل متكاملة تسهم في تطوير ثقافة الترحيب والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن بما يسهم في جعل مكة المكرمة من أفضل مدن العالم في هذا المجال | وكالة التوعية وتنمية المهارات        | 21-10-2026           | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات                                                                                                                    |

| تفاصيل مهام اجتماع التجربة الرقمية |                                                                  |                       |                      |            |         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------|
| #                                  | المهمة                                                           | القطاع                | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة     | ملاحظات |
| 1                                  | إتاحة شراء باقات العمرة واختيار وتغيير شركة العمرة عبر تطبيق نسك | مركز منصة نسك الرقمية | 30-09-2026           | على المخطط |         |

| تفاصيل مهام لجنة المتابعة |                                                                                                 |                                      |                      |        |                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                         | المهمة                                                                                          | القطاع                               | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة | ملاحظات                                                                                                          |
| 1                         | دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدایا، ومشاركة ملخص تنفيذي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 30-09-2026           | مكتملة | تم الانتهاء من دراسة المبادرة بالتعاون مع سدایا وتضمين أبرز الملاحظات والتوصيات ومشاركتها مع أمانة لجنة المتابعة |

تفاصيل مشاريع سهيل

| وكالة شؤون الحج |                                                                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #               | اسم المشروع                                                         | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1               | مشروع رحلة الحاج المتكاملة لموسم حج 1448هـ                          | 30-08-2026    | 19-11-2027    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b><br>تم الانتهاء من دراسة الوضع الراهن لرحلة الحاج شاملا الفجوات وتوصيات التطوير وجار العمل على دليل بيانات رحلة الحاج المتكاملة شاملا مصادر البيانات والجهات المالكة ومسؤوليات التحديث والتحقق وقواعد جودة البيانات والاكتمال والدقة على أن يتم الانتهاء من الدليل بتاريخ 27 سبتمبر 2026                           |
| 2               | دراسة إمكانية تسكين الحاج بمكة المكرمة خلال أيام التشريق            | 15-09-2026    | 30-11-2026    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 23 أغسطس 2026</b><br>• جار العمل على استبيان يوضح عدد الحاج الراغبين بالسكن في مكة خلال أيام التشريق والانتهاء بتاريخ 6 أكتوبر 2026<br>• جار العمل بإعداد السيناريوهات المتوقعة لاستغلال المساحات مثال زيادة أعداد الحاج -تسكين العمالة- زيادة المساحة المخصصة للحاج لاعتمادها بتاريخ 23 أكتوبر 2026                                 |
| 3               | أعمال وتنظيمات شركات تقديم الخدمة للحجاج                            | 16-06-2026    | 05-11-2026    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026</b><br>جار العمل على دراسة وتحليل نتائج استبيان نموذج تشغيل مراكز الضيافة لموسم حج 1447هـ، على أن يتم الانتهاء من تحليل النتائج بتاريخ 20 أكتوبر 2026                                                                                                                                                                  |
| 4               | تطوير نموذج شركات حاج الداخل                                        | 16-06-2026    | 04-10-2026    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b><br>• تم الاجتماع مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل لاستعراض مستجدات موسم حج 1448هـ وتم التوصل إلى إضافة بعض المتطلبات لتحسين وتجويد الخدمات<br>• تم تحديث بنود النموذج التشغيلي لشركات حاج الداخل وفي طور اعتمادها                                                                                                  |
| 5               | أعمال تطوير رغبات الحاج لأداء النسك بمشعر مزدلفة لموسم حج 1448 هجري | 25-06-2026    | 25-07-2026    | مكتمل      | <b>تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026</b><br>• تم استعراض المخرجات في اجتماع القيادات بتاريخ 24 أغسطس 2026<br>• تمت المواءمة مع وكالة التعاون الدولي لتضمين شرح توضيحي لمكاتب شؤون الحج لمواقع مشعر مزدلفة حسب الرخص الشرعية في الاجتماعات التحضيرية وتم استعراضها ضمن الاجتماع التحضيري مع مكتب شؤون حاج تونس                                               |
| 6               | أعمال تطوير رغبات الحاج لأداء النسك لموسم حج 1448 هجري              | 25-06-2026    | 25-07-2026    | مكتمل      | <b>تاريخ التحديث: 3 سبتمبر 2026</b><br>• تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026<br>• تم اعتماد أعمال تطوير رغبات الحاج لأداء النسك لموسم 1448هـ                                                                                                                                                                            |
| 7               | النموذج التشغيلي لقادة الأفواج                                      | 16-06-2026    | 13-08-2026    | مكتمل      | <b>تاريخ التحديث: 3 سبتمبر 2026</b><br>• تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026<br>• تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطاب وتأهيل قادة الأفواج<br>• تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطابهم وتأهيلهم، على أن يتم إنشاء مشروع مستقل لمتابعة تنفيذ خطة الاستقطاب والتأهيل وفق الخطة المعتمدة |

## تفاصيل مشاريع سهيل

## وكالة شؤون الحج

| # | اسم المشروع                                        | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | إصدار دليل تصنيف الخدمات المحدث لموسم حج 1448 هجري | 16-06-2026    | 31-07-2026    | مكتمل  | تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026<br>تم اعتماد التصنيف الكمي والنوعي لموسم 1448هـ بالقرار الوزاري رقم 480212055 وتاريخ 16/02/1448هـ |

## وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين

| # | اسم المشروع                           | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | 11-06-2026    | 15-11-2026    | على المخطط | تاريخ التحديث 24 سبتمبر 2026<br>• تم الانتهاء من معرض ابتكارات الحج وعرض جميع المشاركات، بمشاركة 17 شركة / مبتكر وتقديم 22 نموذج مبتكر للمظلات.<br>• جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج |

## وكالة التعاون الدولي والشراكات

| # | اسم المشروع                                       | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | نسك امتثال مراكز الضيافة                          | 14-06-2026    | 22-02-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>تم إعادة إرسال كراسة الشروط والمواصفات بعد معالجات الملاحظات لإدارة المشتريات لاستكمال إجراءات الطرح                             |
| 2 | دراسة تحسين نموذج عمل آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج | 14-06-2026    | 28-03-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>جاري العمل على تحليل المخاطر السياسية للنموذج الجديد وعرضه على مستوى الوكلاء والوزارات المعنية في دول الخليج في معرض ومؤتمر الحج |
| 3 | برنامج اعتماد مكاتب شؤون الحج                     | 15-07-2026    | 22-02-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>تم استلام العروض الفنية والمالية على أن يتم الانتهاء من تقييم العروض بتاريخ 1 أكتوبر 2026                                        |

## وكالة التوعية وتنمية المهارات

| # | اسم المشروع                                                  | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | توحيد الهوية المؤسسية داخليا وخارجيا                         | 25-08-2026    | 22-02-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>تمت الموافقة واستلام الخطة الزمنية من المركز العام للنقل بشأن توحيد الهوية على الحافلات، وجر عكس الملاحظات وتطوير التصاميم تمهيدا لاعتمادها بتاريخ 9 نوفمبر 2026، على أن يتولى المركز العام للنقل الطباعة والتنفيذ بإشراف وزارة الحج والعمرة |
| 2 | برنامج التوعية بخدمات وأوقات النقل للحرم المكي بأيام التشريق | 16-06-2026    | 22-02-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>جار حاليا دراسة وتحليل الوضع الراهن، على أن يتم الانتهاء بتاريخ 11 يناير 2027، تمهيدا لإعداد خطة توعية متكاملة تشمل المنتجات التوعوية، وقنوات النشر الرقمية والمكانية والمباشرة، والجدول الزمني للتنفيذ والنشر.                              |

## تفاصيل مشاريع سهيل

## وكالة التوعية وتنمية المهارات

| # | اسم المشروع                                          | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | برنامج التعريف والتأهيل للمسؤولين في مكاتب شؤون الحج | 15-07-2026    | 22-07-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026 |
| 4 | برنامج زمالة قيادات مكاتب شؤون الحج                  | 15-07-2026    | 22-02-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026 |

## وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات

| # | اسم المشروع                                                     | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مشروع دراسة وتوسعة منظومة المستشعرات والرصد الذكي للحج والعمرة. | 19-07-2026    | 20-06-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 20 سبتمبر 2026<br>تم إصدار تصاريح الدخول للجمرات لفريق العمل واستكمال عملية المسح الميداني وإجراء تجربة جديدة لحساسات الحرارة والرطوبة في أحد المخيمات بمنى وبدء أعمال حصر متطلبات الأعمال لتطوير النظام التقني على أن يتم الانتهاء من حصر المتطلبات بتاريخ 15 أكتوبر 2026                                |
| 2 | المنصة الموحدة للعاملين                                         | 01-07-2026    | 01-07-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 24 سبتمبر 2026<br>• تم الانتهاء من بناء واعتماد وثائق التطوير ومن تطوير الدورة الأولى وجار العمل على استكمال أعمال التطوير والمواءمة مع الموارد البشرية بشأن منصة جديون وآلية الاستفادة منها مع منصة العاملين الموحدة<br>• سيتم عرض خارطة الطريق للمشروع في اجتماع القيادات القادم الموافق 28 سبتمبر 2026 |

## مركز منصة نسك الرقمية

| # | اسم المشروع     | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                |
|---|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | تسويق تطبيق نسك | 30-06-2026    | 01-08-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات والأحكام الخاصة بالمشروع والميزانية المتوقعة للمشروع وتم مشاركتها مع إدارة المشتريات لأخذ مبرراتهم |

## مركز امتثال أعمال

| # | اسم المشروع   | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ضيف بلا حقيبة | 09-08-2026    | 23-03-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 22 سبتمبر 2026<br>سيتم عقد ورشة عمل يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر مع شركات تقديم الخدمة بمشاركة برنامج خدمة ضيوف الرحمن وشركة مطارات القابضة لمناقشة التحديات الواردة من شركات تقديم الخدمة والحلول المناسبة لمعالجتها |



وزارة الحج والعمرة  
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH

شكرا لكم

