



# Monday Meeting

20 سبتمبر 2026



| م  | جدول الأعمال                                                  | المسؤول                 | المدة الزمنية (بالدقيقة) |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 01 | افتتاحية                                                      | معالي وزير الحج والعمرة | 5                        |
| 02 | استعراض ملخص الإنجاز الأسبوعي                                 | مصعب مندورة             | 5                        |
| 03 | نتائج مراجعة الاختصاصات والمهام التنظيمية لوزارة الحج والعمرة | عبدالله بخش             | 15                       |
| 04 | عرض لجنة الموقع الالكتروني                                    | أنس الحميد              | 10                       |
| 05 | تأهيل مركز الاستقبال والترحيب بالزائدي                        | هيثم الزهراني           | 10                       |
| 06 | إحاطات                                                        | الوكلاء                 | 20                       |
| 07 | ملخص الاجتماع                                                 | مصعب مندورة             | 5                        |

# افتتاحية



# ملخص الإنجاز الأسبوعي



# ملخص المهام

## المهام المكتملة

| # | المهمة                                                                                                                                                                                       | القطاع                               | ملاحظات                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيق لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة |
| 2 | دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات                                                             | وكالة شؤون الحج                      | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيق لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة |

## المهام المتأخرة

| # | المهمة                                                                                                                                                                                       | القطاع                               | ملاحظات                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيق لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة |
| 2 | دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات                                                             | وكالة شؤون الحج                      | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيق لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة |

## المهام المعلقة

| # | المهمة                                                                                                                                                                                       | القطاع                               | ملاحظات                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيق لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة |
| 2 | دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات                                                             | وكالة شؤون الحج                      | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيق لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة |

## طلبات الدعم

| # | المهمة                                                                                                                                                                                       | القطاع                               | طلب الدعم                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيق لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة |



# إحاطات



## ملخص الاجتماع



وزارة الحج والعمرة  
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH



شكرا لكم



# الملحقات



# تفاصيل المهام



# تفاصيل المهام

| تفاصيل المهام (اجتماع القيادات) |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                      |            |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                               | المهمة                                                                                                                                                                                                                                                 | القطاع                               | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة     | ملاحظات                                                                                                                        |
| 1                               | إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها                                                           | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 30-09-2026           | مكتملة     | الوثيقة الداعمة اكتمال أعمال واختبارات التعافي من الكوارث                                                                      |
| 2                               | دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات                                                                                                                       | وكالة شؤون الحج                      | 23-09-2026           | مكتملة     | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لبحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026 |
| 3                               | متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز.                                                                                                                                                                    | مركز التخطيط الاستراتيجي             | 11-11-2026           | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لبحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026 |
| 4                               | إعداد خارطة طريق مرحلية بالتنسيق مع مركز منصة نسك لدمج وتوحيد منصات نسك، تشمل نسك الحج المباشر ونسك العمرة المباشرة ونسك مسار، وتحديد الجدول الزمني والمتطلبات التقنية لكل مرحلة، وصولاً إلى منصة موحدة للدخول إلى الخدمات وتعزيز نضج التجربة الرقمية. | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 02-12-2026           | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لبحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026 |
| 5                               | تنفيذ خطة دمج وتوحيد منصات نسك، واستكمال المتطلبات التقنية اللازمة لدمج منصة نسك العمرة، ومنصة نسك الحج، بما يضمن توحيد التجربة الرقمية ورفع مؤشر نضج التجربة الرقمية.                                                                                 | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 13-01-2027           | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لبحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026 |
| 6                               | إعداد خطة لمعالجة عدد من الموضوعات ذات الأولوية، بما يشمل (لجنة الحج العليا، الدبلوماسيين، وعمرة السعوديين (لضمان وضوح المعالجة                                                                                                                        | وكالة التعاون الدولي والشراكات       | 23-09-2026           | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لبحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026 |
| 7                               | إعداد مؤشر معتمد لقياس العائد والأثر المتحقق من الاستثمار في برامج ومبادرات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وقياس انعكاسه على تجربة ضيوف الرحمن                                                                                                      | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | 23-09-2026           | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لبحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026 |

# تفاصيل المهام

| تفاصيل المهام (اجتماع القيادات) |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                      |            |                                                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                               | المهمة                                                                                                                                                                                                                                      | القطاع                               | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة     | ملاحظات                                                                                                                        |
| 8                               | إعداد دراسة لتطوير آلية التحقق من حالات عدم الاستطاعة للحجاج، على أن تتضمن تقييم الحالات والتحقق من مبرراتها، وتطوير آلية تحقق واضحة وموحدة                                                                                                 | وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين | 07-10-2026           | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لبحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026 |
| 9                               | إعداد تحليل معمق للشريحة الخاصة بالزيارات والمخالفات في مواقع التشغيل في عرض مقارنة المخالفات بين موسم 47 وموسم 48، للتحقق من دقة الأرقام وواقعيتها، والخروج بقراءة أدق تعكس الوضع الفعلي                                                   | مركز امتثال الأعمال                  | 23-09-2026           | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لبحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026 |
| 10                              | تنظيم ورشة عمل لتطوير آلية عد المعتمرين، تبدأ باستعراض وشرح الآلية الحالية التي تم تطويرها سابقا ومنهجية الاحتساب والتحقق، ثم مناقشة الأفكار والفرص التطويرية لتحسين دقة العد، بمشاركة الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة والقطاع الخاص. | برنامج خدمة ضيوف الرحمن              | 01-10-2026           | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات                          |

| تفاصيل المهام (اجتماع التجربة الرقمية) |                                                                  |                       |                      |            |                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                      | المهمة                                                           | القطاع                | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة     | ملاحظات                                                                                                                        |
| 1                                      | إتاحة شراء باقات العمرة واختيار وتغيير شركة العمرة عبر تطبيق نسك | مركز منصة نسك الرقمية | 30-09-2026           | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لبحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026 |

| تفاصيل المهام (لجنة المتابعة) |                                                                                                 |                                      |                      |            |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                             | المهمة                                                                                          | القطاع                               | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة     | ملاحظات                                                                                                                              |
| 1                             | دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 2026-09-30           | على المخطط | تم الانتهاء من دراسة المبادرة بالتعاون مع سدايا وتضمين أبرز الملاحظات والتوصيات وبانتظار اعتماد اكتمال المهمة من أمانة لجنة المتابعة |

# تفاصيل مشاريع سهيل



# ملخص مشاريع سهيل

## أبرز التحديات

| # | المشروع                               | القطاع                               | التحديث                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b><br>تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر 2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة |

## المشاريع المتأخرة

| # | المشروع                               | القطاع                               | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b><br>تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر 2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة |

## التحديات

| # | المشروع                               | القطاع                               | التحدي                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b><br>تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر 2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة |



# تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة شؤون الحج

| # | اسم المشروع                                                       | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مشروع رحلة الحاج المتكاملة لموسم حج 1448هـ                        | 30-08-2026    | 19-11-2027    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تم الانتهاء من دراسة الوضع الراهن لرحلة الحاج شاملا الفجوات وتوصيات التطوير وجار العمل على دليل بيانات رحلة الحاج المتكاملة شاملا مصادر البيانات والجهات المالكة ومسؤوليات التحديث والتحقق وقواعد جودة البيانات والاكتمال والدقة على أن يتم الانتهاء من الدليل بتاريخ 27 سبتمبر 2026</li> </ul>                                |
| 2 | دراسة إمكانية تسكين الحجاج بمكة المكرمة خلال أيام التشريق         | 15-09-2026    | 30-11-2026    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 23 أغسطس 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>جار العمل على استبيان يوضح عدد الحجاج الراغبين بالسكن في مكة خلال أيام التشريق والانتهاه بتاريخ 6 أكتوبر 2026</li> <li>جار العمل إعداد السيناريوهات المتوقعة لاستغلال المساحات مثال (زيادة أعداد الحجاج-تسكين العمالة-زيادة المساحة المخصصة للحاج (لاعتتمادها بتاريخ 23 أكتوبر 2026</li> </ul>                                  |
| 3 | أعمال وتنظيمات شركات تقديم الخدمة للحجاج                          | 16-06-2026    | 05-11-2026    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>جار العمل على دراسة وتحليل نتائج استبيان نموذج تشغيل مراكز الضيافة لموسم حج 1447هـ، على أن يتم الانتهاء من تحليل النتائج بتاريخ 20 أكتوبر 2026م</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 4 | تطوير نموذج شركات حجاج الداخل                                     | 16-06-2026    | 04-10-2026    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاجتماع مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل لاستعراض مستجدات موسم حج 1448هـ وتم التوصل إلى إضافة بعض المتطلبات لتحسين وتجويد الخدمات</li> <li>تم تحديث بنود النموذج التشغيلي لشركات حجاج الداخل وفي طور اعتمادها</li> </ul>                                                                                                    |
| 5 | أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك بمشعر مزدلفة لموسم حج 1448هـ | 25-06-2026    | 25-07-2026    | مكتمل      | <b>تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تم استعراض المخرجات في اجتماع القيادات بتاريخ 24 أغسطس 2026</li> <li>تمت المواءمة مع وكالة التعاون الدولي لتضمين شرح توضيحي لمكاتب شؤون الحج لمواقع مشعر مزدلفة حسب الرخص الشرعية في الاجتماعات التحضيرية وتم استعراضها ضمن الاجتماع التحضيري مع مكتب شؤون حجاج تونس</li> </ul>                                                 |
| 6 | أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم حج 1448هـ              | 25-06-2026    | 25-07-2026    | مكتمل      | <b>تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026</li> <li>تم اعتماد أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم 1448هـ</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| 7 | النموذج التشغيلي لقادة الأفواج                                    | 16-06-2026    | 13-08-2026    | مكتمل      | <b>تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026</li> <li>تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطاب وتأهيل قادة الأفواج</li> <li>تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطابهم وتأهيلهم، على أن يتم إنشاء مشروع مستقل لمتابعة تنفيذ خطة الاستقطاب والتأهيل وفق الخطة المعتمدة</li> </ul> |

# تفاصيل مشاريع سهيل

## وكالة شؤون الحج

| # | اسم المشروع                                        | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | إصدار دليل تصنيف الخدمات المحدث لموسم حج 1448 هجري | 16-06-2026    | 31-07-2026    | مكتمل  | تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026<br>تم اعتماد التصنيف الكمي والنوعي لموسم 1448 هـ بالقرار الوزاري رقم 480212055 وتاريخ 1448/02/16 هـ |

## وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين

| # | اسم المشروع                           | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | 11-06-2026    | 15-11-2026    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر 2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة |

## وكالة التعاون الدولي والشراكات

| # | اسم المشروع                                       | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | نسك امتثال مراكز الضيافة                          | 14-06-2026    | 22-02-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>تم إعادة إرسال كراسة الشروط والمواصفات بعد معالجات الملاحظات لإدارة المشتريات لاستكمال إجراءات الطرح                             |
| 2 | دراسة تحسين نموذج عمل آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج | 14-06-2026    | 28-03-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>جاري العمل على تحليل المخاطر السياسية للنموذج الجديد وعرضه على مستوى الوكلاء والوزارات المعنية في دول الخليج في معرض ومؤتمر الحج |
| 3 | برنامج اعتماد مكاتب شؤون الحج                     | 15-07-2026    | 22-02-2027    | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026<br>تم استلام العروض الفنية والمالية على أن يتم الانتهاء من تقييم العروض بتاريخ 1 أكتوبر 2026                                        |

# تفاصيل مشاريع سهيل

## وكالة التوعية وتنمية المهارات

| # | اسم المشروع                                                  | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | توحيد الهوية المؤسسية داخليا وخارجيا                         | 25-08-2026    | 22-02-2027    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b><br>تمت المواءمة واستلام الخطة الزمنية من المركز العام للنقل بشأن توحيد الهوية على الحافلات، وجار عكس الملاحظات وتطوير التصاميم تمهيدا لاعتمادها بتاريخ 9 نوفمبر 2026، على أن يتولى المركز العام للنقل الطباعة والتنفيذ بإشراف وزارة الحج والعمرة |
| 2 | برنامج التوعية بخدمات وأوقات النقل للحرم المكي بأيام التشريق | 16-06-2026    | 22-02-2027    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b><br>جار حاليا دراسة وتحليل الوضع الراهن، على أن يتم الانتهاء بتاريخ 11 يناير 2027، تمهيدا لإعداد خطة توعية متكاملة تشمل المنتجات التوعوية، وقنوات النشر الرقمية والمكانية والمباشرة، والجدول الزمني للتنفيذ والنشر.                               |
| 3 | برنامج التعريف والتأهيل للمسؤولين في مكاتب شؤون الحج         | 15-07-2026    | 22-07-2027    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b><br>تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026                                                                                                                              |
| 4 | برنامج زمالة قيادات مكاتب شؤون الحج                          | 15-07-2026    | 22-02-2027    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b><br>تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026                                                                                                                              |

## وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات

| # | اسم المشروع                                                     | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مشروع دراسة وتوسعة منظومة المستشعرات والرصد الذكي للحج والعمرة. | 19-07-2026    | 20-06-2027    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 10 سبتمبر 2026</b><br>تم الانتهاء من إعداد وثيقة الدراسة وجمع المتطلبات لإصدار التصاريح لدخول المشاعر المقدسة لفريق العمل مع شركة كدانه ، وجار العمل على الانتهاء من التصور للتوسع بمستشعرات الرصد بتاريخ 15 أكتوبر 2026 |
| 2 | المنصة الموحدة للعاملين                                         | 01-07-2026    | 01-07-2027    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 10 سبتمبر 2026</b><br>تم الانتهاء من بناء واعتماد وثائق التطوير وجار العمل على تطوير المنصة الموحدة للعاملين على أن يتم الانتهاء من التطوير بتاريخ 2 فبراير 2027                                                         |

# تفاصيل مشاريع سهيل

## مركز منصة نسك الرقمية

| # | اسم المشروع     | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | تسويق تطبيق نسك | 30-06-2026    | 01-08-2027    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026</b><br>تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات والأحكام الخاصة بالمشروع والميزانية المتوقعة للمشروع وتم مشاركتها مع إدارة المشتريات لأخذ ملاحظاتهم |

## مركز امتثال أعمال

| # | اسم المشروع   | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة     | ما تم حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ضيف بلا حقيبة | 09-08-2026    | 23-03-2027    | على المخطط | <b>تاريخ التحديث 10 سبتمبر 2026</b><br>تمت المواءمة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وتحديد المهام والمعالم الرئيسية وجار متابعة تنفيذها داخليا بالتنسيق مع وكالة التعاون الدولي ووكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات ووكالة الوزارة لشؤون الحج |