
وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH

تقرير الإنجاز الأسبوعي

08أكتوبر 2026



إجمالي المهام	مكتملة	على المخطط	متأخرة	معلقة
11	2	9	0	0



المهام المكتملة

#	المهمة	القطاع	ملاحظات
1	إعداد دراسة لتطوير آلية التحقق من حالات عدم الاستطاعة للحجاج، على ان تتضمن تقييم الحالات والتحقق من مبرراتها، وتطوير آلية تحقق واضحة وموحدة	وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين	تم استعراض الدراسة في اجتماع القيادات بتاريخ 28 سبتمبر
2	تعميم على شركات الحج بعدم بيع الرخص والتأكيد على أن مخالفة ذلك تعرض الرخصة للإلغاء	وكالة شؤون الحج	تم التعميم على شركات الضيافة ومقدمي خدمة حجاج الخارج بذلك


19 إجمالي مشاريع سهيل

4 مكتملة

15 على المخطط

0 متأخرة

0 لم تبدأ



أبرز التحديثات


#	المشروع	القطاع	التحديث
1	ضيف بلا حقيبة	مركز امتثال أعمال	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** • تم استعراض ملخص الأعمال التطويرية مبادرة حاج بلا حقيبة لموسم حج 1448هـ في اجتماع اللجنة الإشرافية بتاريخ 5 أكتوبر 2026 • جار التنسيق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن لاقتراح الإجراءات المناسبة للتعامل مع الوضع التشغيلي للأيام 14 و15 و16 من ذي الحجة، بما يضمن إمكانية تنفيذها ضمن جدول زمني مناسب، وفي حال تعذر ذلك
2	تنظيم الهوية المؤسسية	وكالة التوعية وتنمية المهارات	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** • في انتظار مشاركة الملفات المطلوبة من قبل النقابة العامة بنهاية الأسبوع القادم للبدء في أعمال التصميم لوسائل النقل • جار البدء في أعمال التصميم الإبداعي للوحات شركات تقديم الخدمة على أن يتم الانتهاء منها بتاريخ 3 نوفمبر 2026
3	دراسة إمكانية تسكين الحجاج بمكة المكرمة خلال أيام التشريق	وكالة شؤون الحج	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** • تم التوافق مع وكالة التعاون والشركات على إرسال استبيان شركات تقديم الخدمة لمعرفة سلوك ورغبات الدول التي تسكن بمكة خلال أيام التشريق ومن ثم التواصل مع مكاتب شؤون الحج لمعرفة عدد الحجاج الراغبين بالسكن في مكة خلال أيام التشريق • جار العمل إعداد السيناريوهات المتوقعة للاستغلال المساحات مثال زيادة إعداد الحجاج – تسكين العمالة – زيادة المساحة المخصصة للحاج لاعتمادها بتاريخ 23 أكتوبر 2026
4	مشروع رحلة الحاج المتكاملة لموسم حج 1448هـ	وكالة شؤون الحج	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** • تم الانتهاء من إعداد دليل بيانات رحلة الحاج المتكاملة شاملا مصادر البيانات والجهات المالكة ومسؤوليات التحديث والتحقق وقواعد جودة البيانات والاكتمال والدقة • تم الانتهاء من إعداد دليل حوكمة وهيكلية إدارة رحلة الحاج المتكاملة


572 إجمالي المعاملات

296 مكتملة

276 على المخطط

0 متأخرة





تفاصيل المهام

تفاصيل مشاريع سهيل

تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اجتماع القيادات)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	إعداد دراسة لتطوير آلية التحقق من حالات عدم الاستطاعة للحجاج، على ان تتضمن تقييم الحالات والتحقق من مبرراتها، وتطوير آلية تحقق واضحة وموحدة	وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين	2026-10-07	مكتملة	تم استعراض الدراسة في اجتماع القيادات بتاريخ 28 سبتمبر
2	تعميم على شركات الحج بعدم بيع الرخص والتأكيد على أن مخالفة ذلك تعرض الرخصة للإلغاء	وكالة شؤون الحج	2026-10-21	مكتملة	تم التعميم على شركات الضيافة ومقدمي خدمة حجاج الخارج بذلك
3	إعداد مؤشر معتمد لقياس العائد والأثر المتحقق من الاستثمار في برامج ومبادرات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وقياس انعكاسه على تجربة ضيوف الرحمن	وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين	2026-10-25	على المخطط	تم الاجتماع مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهيئة البحث والتطوير والابتكار لمناقشة مؤشرات قياس أثر مبادرات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتبين أن تحديد المدخلات وآلية قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي يتطلب دراسة إضافية
4	إعداد تقرير أسبوعي لمعالي الوزير عن حالة البلاغات يتضمن ما تم معالجته وإغلاقه والبلاغات القائمة ومستوى التقدم في معالجتها	وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين	2026-10-14	على المخطط	
5	متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز	مركز التخطيط الاستراتيجي	2026-11-11	على المخطط	حسب إفادة إدارة نضج التجربة الرقمية: • تم ارسال خطابات للوكالات لتعيين ضباط الاتصال • تم المواءمة مع وكالة التخطيط والتحول الرقمي ووكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين • في انتظار تعيين ضباط الاتصال وعمل ورشة عمل مع كل وكالة للعمل على حل التحديات
6	إعداد وتنفيذ خارطة طريق مرحلية بالتنسيق مع مركز منصة نسك لدمج وتوحيد منصات نسك الحج المباشر ونسك العمرة المباشرة ونسك مسار، تتضمن الجدول الزمني والمتطلبات التقنية لكل مرحلة واستكمال تنفيذها، وصولا إلى منصة موحدة للدخول إلى الخدمات، بما يضمن توحيد التجربة الرقمية ورفع مؤشر نضجها.	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2027-01-13	على المخطط	
7	عقد اجتماع مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهيئة العناية بالحرمين لمناقشة كيفية الاستفادة من شركةFusion لتوفير الحلول التقنية الخاصة بعد المعتمرين والاستفادة من تجربتها مع البرنامج والهيئة وتقييم مدى ملاءمة الحلول المقدمة لاحتياج الوزارة	وكالة شؤون العمرة والزيارة	2026-10-14	على المخطط	
8	إعداد خطة عمل متكاملة لتعزيز أداء الوزارة في مؤشر صمود والوصول بها إلى مستوى ريادي على مستوى الجهات الحكومية	الادارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام	2026-10-21	على المخطط	
9	إضافة ممثل من مركز منصة نسك الرقمية إلى فريق لجنة الموقع الإلكتروني والخروج بخطة عمل	وكالة التوعية وتنمية المهارات	2026-10-28	على المخطط	

تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اجتماع القيادات)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
10	إجراء دراسة شاملة لثقافة الترحيب الحالية في مكة المكرمة وقياس مستوى نضجها، والاستفادة من تجربة الخطوط السعودية وSGS ودراسة نماذج من بعض الدول التي نجحت في التغيير، والخروج بخطة عمل متكاملة تسهم في تطوير ثقافة الترحيب والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن بما يسهم في جعل مكة المكرمة من أفضل مدن العالم في هذا المجال	وكالة التوعية وتنمية المهارات	2026-10-21	على المخطط	

تفاصيل المهام (اجتماع التجربة الرقمية)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	إتاحة شراء باقات العمرة واختيار وتغيير شركة العمرة عبر تطبيق نسك	مركز منصة نسك الرقمية	2026-11-11	على المخطط	

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة شؤون الحج

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	مشروع رحلة الحاج المتكاملة لموسم حج 1448هـ	2026-08-30	2027-11-19	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** تم الانتهاء من إعداد دليل بيانات رحلة الحاج المتكاملة شاملا مصادر البيانات والجهات المالكة ومسؤوليات التحديث والتحقق وقواعد جودة البيانات والاكتمال والدقة تم الانتهاء من إعداد دليل حوكمة وهيكلية إدارة رحلة الحاج المتكاملة
2	دراسة إمكانية تسكين الحجاج بمكة المكرمة خلال أيام التشريق	2026-09-15	2026-11-30	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** تم التوافق مع وكالة التعاون والشركات على إرسال استبيان شركات تقديم الخدمة لمعرفة سلوك ورغبات الدول التي تسكن بمكة خلال أيام التشريق ومن ثم التواصل مع مكاتب شؤون الحج لمعرفة عدد الحجاج الراغبين بالسكن في مكة خلال أيام التشريق جار العمل إعداد السيناريوهات المتوقعة للاستغلال المساحات مثال زيادة إعداد الحجاج - تسكين العمالة - زيادة المساحة المخصصة للحاج لاعتمادها بتاريخ 23 أكتوبر 2026
3	أعمال وتنظيمات شركات تقديم الخدمة للحجاج	2026-06-16	2026-11-05	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** تم عقد ورشة عمل مع شركات تقديم الخدمة والمجلس التنسيقي لحجاج الخارج بتاريخ 14 يوليو 2026 واستعراض النموذج التشغيلي المحدث لمراكز الضيافة تم الانتهاء من تحديث النموذج التشغيلي لمراكز الضيافة وسيتم استعراض الملخص التنفيذي في اجتماع القيادات بتاريخ 19 أكتوبر 2026
4	تطوير نموذج شركات حجاج الداخل	2026-06-16	2026-11-12	على المخطط	**تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026** تم الاجتماع مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل لاستعراض مستجدات موسم حج 1448 هـ وتم التوصل إلى إضافة بعض المتطلبات لتحسين وتجويد الخدمات تم تحديث بنود النموذج التشغيلي لشركات حجاج الداخل وفي طور اعتمادها
5	أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك بمشعر مزدلفة لموسم حج 1448 هجري	2026-06-25	2026-07-25	مكتملة	**تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026** تم استعراض المخرجات في اجتماع القيادات بتاريخ 24 أغسطس 2026 تمت المواءمة مع وكالة التعاون الدولي لتضمين شرح توضيحي لمكاتب شؤون الحج لمواقع مشعر مزدلفة حسب الرخص الشرعية في الاجتماعات التحضيرية وتم استعراضها ضمن الاجتماع التحضيري مع مكتب شؤون حجاج تونس
6	أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم حج 1448 هجري	2026-06-25	2026-07-25	مكتملة	**تاريخ التحديث: 3 سبتمبر 2026** تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 تم اعتماد أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم 1448هـ
7	النموذج التشغيلي لقادة الأفواج	2026-06-16	2026-08-13	مكتملة	**تاريخ التحديث: 3 سبتمبر 2026** تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطاب وتأهيل قادة الأفواج تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطابهم وتأهيلهم، على أن يتم إنشاء مشروع مستقل لمتابعة تنفيذ خطة الاستقطاب والتأهيل وفق الخطة المعتمدة
8	إصدار دليل تصنيف الخدمات المحدث لموسم حج 1448 هجري	2026-06-16	2026-07-31	مكتملة	**تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026** تم اعتماد التصنيف الكمي والنوعي لموسم 1448 هـ بالقرار الوزاري رقم 480212055 وتاريخ 1448/02/16 هـ

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	2026-06-11	2026-11-15	على المخطط	**تاريخ التحديث 30 سبتمبر 2026** جار العمل على اعتماد وتأهيل (10) نماذج للمظلات المبتكرة المرشحة من لجنة التقييم الأولي والتنسيق مع إدارة الهوية بالوزارة لتحديد التوجه النهائي للشعارات والهوية الموحدة تمهيدا لعرض النماذج المعتمدة ضمن مساحة جربني في مؤتمر ومعرض الحج 2026

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة التعاون الدولي والشراكات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	نسك امتثال مراكز الضيافة	2026-06-14	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** سيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الأسبوع القادم بتاريخ 11 أكتوبر 2026 من قبل إدارة المشتريات
2	دراسة تحسين نموذج عمل آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج	2026-06-14	2027-03-28	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** تم إضافة نموذج آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج لموسم حج 1449هـ ضمن نقاط النقاش المزمع طرحها في مؤتمر ومعرض الحج
3	برنامج اعتماد مكاتب شؤون الحج	2026-07-15	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** تم طرح كراسة الشروط والمواصفات، ويجري حاليا استقبال عروض الشركات، على أن تنتهي فترة استقبال العروض بتاريخ 20 أكتوبر

وكالة التوعية وتنمية المهارات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تنظيم الهوية المؤسسية	2026-08-25	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** في انتظار مشاركة الملفات المطلوبة من قبل النقابة العامة بنهاية الأسبوع القادم للبدء في أعمال التصميم لوسائل النقل جار البدء في أعمال التصميم الإبداعي للوحات شركات تقديم الخدمة على أن يتم الانتهاء منها بتاريخ 3 نوفمبر 2026
2	برنامج التوعية بخدمات وأوقات النقل للحرم المكي بأيام التشريق	2026-06-16	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** تمت المواءمة مع إدارة التفويج بوكالة الحج وجار دراسة وتحليل الوضع الراهن على أن يتم الانتهاء بتاريخ 11 يناير 2026
3	برنامج التعريف والتأهيل للمسؤولين في مكاتب شؤون الحج	2026-07-15	2027-07-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** تم طرح المشروع من قبل نسك الإنسانية بتاريخ 6 أكتوبر 2026، ويجري حاليا استقبال العروض الفنية والمالية المعدلة وفقا للنطاق المستحدث، تمهيدا لاستكمال إجراءات التقييم والترسية.

وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	مشروع دراسة وتوسعة منظومة المستشعرات والرصد الذكي للحج والعمرة	2026-07-19	2027-06-20	على المخطط	**تاريخ التحديث 04 أكتوبر 2026** جاري العمل على المواءمة مع كدانة وتنسيق الأعمال بالمشاعر المقدسة، واستكمال المسح الميداني للمشاعر وكاميرات المراقبة، والاجتماع مع سار للتنسيق بشأن التوسع في تركيب قارئات نسك بمحطات قطار المشاعر جاري العمل على ربط كاميرات مخيمات شركات تقديم الخدمة بمنصة قارئات نسك.
2	المنصة الموحدة للعاملين	2026-07-01	2027-07-01	على المخطط	**تاريخ التحديث 04 أكتوبر 2026** تم الانتهاء من تطوير الدورة الأولى وعمل اختبار قبول المستخدم، وجاري العمل على استكمال أعمال التطوير والتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة


مركز منصة نسك الرقمية

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تسويق تطبيق نسك	2026-06-30	2027-08-01	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** تم مشاركة كراسة الشروط والمواصفات مع إدارة المشتريات بتاريخ 16 سبتمبر 2026 وبانتظار مرئياتهم حتى تاريخه

تفاصيل مشاريع سهيل

مركز امتثال أعمال

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	ضيف بلا حقيبة	2026-08-09	2027-03-23	على المخطط	**تاريخ التحديث 8 أكتوبر 2026** تم استعراض ملخص الأعمال التطويرية مبادرة حاج بلا حقيبة لموسم حج 1448هـ في اجتماع اللجنة الإشرافية بتاريخ 5 أكتوبر 2026 جار التنسيق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن لاقتراح الإجراءات المناسبة للتعامل مع الوضع التشغيلي للأيام 14 و15 و16 من ذي الحجة، بما يضمن إمكانية تنفيذها ضمن جدول زمني مناسب، وفي حال تعذر ذلك


وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH
شكرا لكم