وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH




تقرير الإنجاز الأسبوعي

29 أكتوبر 2026

القرارات المنبثقة من اجتماع القيادات
(شهر أكتوبر)

#	الموضوع	القرار/التوجيه	المالك	التاريخ
1	جائزة الملك عبدالعزيز للجودة	متابعة الممارسات التي لا تقوم بها الوزارة حاليا ودراسة إمكانية تطبيقها واعتبارها فرصا للتحسين والعمل على معالجتها وتطويرها	مركز التخطيط الاستراتيجي	2026-10-05
2	التسكين الذكي بواسطة بطاقة نسك	اعتماد التوجه للمشروع واستهداف كافة المساكن والتنسيق مع وكالة الخدمات المشتركة لتمويل المشروع	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-10-13
3	أعمال وتوجه وكالات الحج الخارجية والمنظمين المستقلين	تضمين الدول التابعة للمنظمين المستقلين ضمن نموذج الحج المباشر ابتداء من موسم عام 1449هـ	وكالة التعاون الدولي والشراكات	2026-10-13
4	معرض ومؤتمر الحج	أهمية تنظيم زيارات كبار مسؤولي الدولة لجناح الوزارة في معرض ومؤتمر الحج من خلال إعداد جدول مسبق للزيارات وضمان تواجد مسؤولي الوزارة المعنيين لاستقبالهم وفق البروتوكولات الرسمية	وكالة التعاون الدولي والشراكات	2026-10-27
5	مباني الوزارة الجديدة بالمشاعر	تضمين خزان مياه وخزان صرف صحي في أي مبنى جديد يخص الوزارة بالمشاعر لضمان استمرارية الخدمات في حال انقطاع المياه	وكالة الخدمات المشتركة	2026-10-05
6	شاشات مركز الرصد والتحكم لأمارة المدينة المنورة	تزويد أمارة المدينة المنورة بالقراءات اليومية لمركز الرصد والتحكم المنورة مع أهمية تضمين شعار الوزارة فيها	وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين	2026-10-13
7	منصة نبتكر	إطلاق منصة (نبتكر) ضمن منصة (نسك) باعتبارها الواجهة الموحدة للخدمات المقدمة للمستفيدين	وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين	2026-10-27
8	منصة نبتكر	أهمية إنشاء مكتبة مركزية لتوثيق جميع الأفكار والمقترحات السابقة بما يحد من تكرار الأفكار ويحفظ الحقوق الفكرية لأصحابها ويضمن إمكانية الرجوع إليها والاستفادة منها مستقبلا	وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين	2026-10-27
9	منهجية فهم احتياجات ضيوف الرحمن	إبراز نجاح الشراكة التوعوية مع جمهورية مصر العربية لعام 2026م إعلاميا مع مراعاة التوازن والحذر في الرسائل الإعلامية بما يعكس نتائج الشراكة بصورة مناسبة	وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين	2026-10-27
10	المعتمرين القادمين من مطار الرياض	زيارة ممثل من الوزارة إلى المطارات البديلة لمطار الرياض والتأكد من ضمان انسيابية وصول المعتمرين إلى جدة والحد من تأثير الاوضاع الراهنة على اعداد المعتمرين	وكالة شؤون العمرة والزيارة	2026-10-13
11	المعتمرين القادمين من مطار الرياض	تفعيل غرفة العمليات الـWar Room الخاصة بمتابعة اوضاع المعتمرين بشكل مستمر خلال هذه الفترة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة	وكالة شؤون العمرة والزيارة	13-10-2026
12	مبادرة توزيع المظلات لضيوف الرحمن لصيف 1448هـ	أهمية أن تكون المظلات بحجم مناسب لا يعيق حركة ضيوف الرحمن أو يسبب مضايقة للآخرين مع مراعاة سهولة استخدامها وجودتها العالية	وكالة شؤون العمرة والزيارة	2026-10-20
13	استحقاق حجاج الخارج للحج	اعتماد تاريخ 9 -12 من التقويم الهجري كبداية لمدة الاستحقاق ونهايتها	وكالة شؤون الحج	2026-10-05
14	دراسة وتطوير النموذج التشغيلي الحالي لشركات تقديم الخدمة	أهمية التوسع التدريجي والمدروس في عدد شركات تقديم الخدمة لتعزيز التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات وتشجيع دخول شركات أخرى لتقديم الخدمات اللوجستية في المدينة المنورة	وكالة شؤون الحج	2026-10-20
15	تطبيق نسك	تقليل التحديثات الإجبارية لتطبيق نسك إلى الحد الأدنى بما يضمن استمرارية استخدام التطبيق دون التأثير على تجربة المستخدم	مركز منصة نسك الرقمية	2026-10-05
16	التسويق للعمرة وسد فجوة أعداد المعتمرين	تشكيل غرفة عمليات لتعويض النقص في اعداد المعتمرين وان يتم ترشيح موظفين من وكالة شؤون العمرة والزيارة ومركز التخطيط الإستراتيجي وبرنامج خدمة ضيوف	وكالة التوعية وتنمية المهارات	2026-10-27
17	الرسائل الإعلامية للقيادات	أهمية إبراز حجم المؤتمر والجهود والمبادرات المبذولة والاستفادة من ملف منجزات الوزارة المعد لوزارة المالية إطارا لهذه الرسائل	وكالة التوعية وتنمية المهارات	2026-10-27
18	رفع مستوى ثقافة الترحاب لدى العاملين في خدمة ضيوف الرحمن	أهمية وجود بروتوكول واضح للتعامل مع الحالات التي تستدعي التصعيد بما يضمن سرعة الاستجابة وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن	وكالة التوعية وتنمية المهارات	2026-10-27
19	منهجية فهم احتياجات ضيوف الرحمن	إبراز نجاح الشراكة التوعوية مع جمهورية مصر العربية لعام 2026م إعلاميا مع مراعاة التوازن والحذر في الرسائل الإعلامية بما يعكس نتائج الشراكة بصورة مناسبة	وكالة التوعية وتنمية المهارات	27-10-2026

إجمالي المهام	مكتملة	على المخطط	متأخرة	معلقة
19	3	16	0	0



المهام المكتملة

#	المهمة	القطاع	ملاحظات
1	إعداد دراسة مقارنة لآراء المذاهب بشأن توقيت بداية اليوم الجديد لرمي الجمرات ومدى جواز الرمي بعد منتصف الليل أو في أوقات لاحقة	وكالة شؤون الحج	الوثيقة الداعمة: الدليل الفقهي للمذاهب
2	إضافة ممثل من مركز منصة نسك الرقمية إلى فريق لجنة الموقع الإلكتروني والخروج بخطة عمل	وكالة التوعية وتنمية المهارات	الوثيقة الداعمة خطة استراتيجية الموقع الإلكتروني
3	متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز	مركز التخطيط الاستراتيجي	تم عرض حالة متابعة تحديثات مؤشر نضج التجربة الرقمية في اجتماع القيادات بتاريخ 26 أكتوبر


19 إجمالي مشاريع سهيل

5 مكتملة

14 على المخطط

0 متأخرة

0 لم تبدأ



أبرز التحديثات


#	المشروع	القطاع	التحديث
1	ضيف بلا حقيبة	مركز امتثال أعمال	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • سيتم مناقشة دراسة إمكانية تنفيذ مبادرة «ضيف بلا حقيبة» خلال أيام 14 و15 و16 من ذي الحجة في الاجتماع الدوري بتاريخ 29 أكتوبر مع برنامج ضيوف خدمة الرحمن ومطارات القابضة للخروج بالتصور النهائي • تم اعتماد إعداد اتفاقية مستوى الخدمة بين مزودي و شركات تقديم الخدمة وفي طور تعميمها • تم المواءمة مع نسك امتثال على المهام والأدوار والمسؤوليات • تم المواءمة مع مركز تدريب وترخيص العاملين لتضمين مسار خاص لضيف بلا حقيبة في حقيبة تدريبية لمراكز الضيافة • تم الإعداد لجلسة حوارية في برنامج مجلس الحج في مؤتمر الحج • تم الإعداد لورشة عمل تفصيلية لمكاتب شؤون الحج وشركات تقديم الخدمة في مؤتمر الحج
2	نسك امتثال مراكز الضيافة	وكالة التعاون الدولي والشراكات	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026م** • جار العمل على التقييم الفني والمالي لعروض الشركات على أن يتم الانتهاء منها بنهاية يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026م • تم استكمال جلسات تطوير المتطلبات التقنية مع مركز معلومات الحج والعمرة، واعتماد متطلبات الأعمال
3	المنصة الموحدة للعاملين	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • تم إطلاق أعمال الدورة الأولى وجاري العمل على إطلاق أعمال الدورة الثانية والانتهاء من تطوير خدمات التدريب بتاريخ 10 نوفمبر 2026 • سيتم استعراض خارطة طريق تنفيذ المشروع والتحديات والحل المقترح في اجتماع القيادات القادم الموافق 2 نوفمبر 2026
4	مشروع دراسة وتوسعة منظومة المستشعرات والرصد الذكي للحج والعمرة	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • تم الانتهاء من أعمال الحفر وتركيب الهيكل المعدني في عرفات لبحث أفضل طريقة لتثبيت القارئات في مخيمات عرفات، إلى جانب متابعة حصر الحواجز التنظيمية بعرفات بهدف الاستعداد لتركيب القارئات فيها • تم إعداد ملف بمواصفات كاميرات المراقبة اللازم تثبيتها في المخيمات من قبل الشركات وتوضيح آلية ربطها مع منظومة قارئات نسك • تم تجهيز عينات للقارئات لعرضها في مؤتمر ومعرض الحج بجناح التحول الرقمي في رحلة الحاج

709 إجمالي العاملات


383 مكتملة

326 على المخطط

0 متأخرة




تجربة المستخدم




رضا المستفيد



التعامل مع الشكاوى




التقنيات والأدوات



آلية الاحتساب: 10% للجاهزية وتشمل المتطلبات والاجتماعات والتنسيق، و5% لتحديد التواريخ المستهدفة، والنسبة المتبقية وفق الإنجاز الفعلي لمتطلبات الدليل.

نسبة الإنجاز حسب القطاع



اخر المستجدات

#	المنظور	التحديث
1	**جميع المناظير**	يتواصل العمل بالتوازي في جميع المناظير، مع تقدم ملحوظ في ملف التجربة من حيث تفاعل الفرق، وتكثيف ورش العمل خلال الأسبوع الماضي. وتبقى الأولوية لترجمة هذا التقدم إلى نتائج قابلة للقياس، واعتماد جدول زمني واضح للمخرجات المتوقعة. كما تم الاتفاق على دمج منصة «نسك عمرة» ضمن تقييم «نسك» لهذه الدورة دون تقييم مستقل لها، مع ضرورة الإسراع في نقلها خارج نطاق umrah.nusuk.saقبل بدء القياس
2	**تجربة المستخدم ورضا المستفيد**	بدأ التقدم ينعكس على مؤشرات الأداء؛ إذ ارتفعت نسبة إنجاز تجربة المستخدم لمركز المنصة من 26% إلى 65%، وسلمت مهام موقع nusuk.saوتطبيق «نسك» للتطوير، بانتظار إتاحة بيئة الاختبار. ويظل اعتماد المواعيد المستهدفة لمهام التحول الرقمي و«نسك مسار» أولوية لاستكمال التنفيذ
3	**التعامل مع الشكاوى**	تقترب وكالة تطوير الأعمال من استكمال ملفات الشواهد، المستهدف إغلاقها في 15 نوفمبر، فيما ارتفعت نسبة التقدم في المنظور إلى 34%. ويبقى حسم قرار توحيد مراكز الاتصال على مستوى الوزارة متطلبا رئيسيا، لما له من أثر على جودة الخدمة ونتائج التقييم في فبراير



تفاصيل المهام

تفاصيل مشاريع سهيل

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اجتماع القيادات)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	إعداد دراسة مقارنة لآراء المذاهب بشأن توقيت بداية اليوم الجديد لرمي الجمرات ومدى جواز الرمي بعد منتصف الليل أو في أوقات لاحقة	وكالة شؤون الحج	2026-11-11	مكتملة	الوثيقة الداعمة: الدليل الفقهي للمذاهب
2	إضافة ممثل من مركز منصة نسك الرقمية إلى فريق لجنة الموقع الإلكتروني والخروج بخطة عمل	وكالة التوعية وتنمية المهارات	2026-10-28	مكتملة	الوثيقة الداعمة: خطة استراتيجية الموقع الإلكتروني
3	متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز	مركز التخطيط الاستراتيجي	2026-11-11	مكتملة	تم عرض حالة متابعة تحديثات مؤشر نضج التجربة الرقمية في اجتماع القيادات بتاريخ 26 أكتوبر
4	إعداد وتنفيذ خارطة طريق مرحلية بالتنسيق مع مركز منصة نسك لدمج وتوحيد منصات نسك الحج المباشر ونسك العمرة المباشرة ونسك مسار، تتضمن الجدول الزمني والمتطلبات التقنية لكل مرحلة واستكمال تنفيذها، وصولا إلى منصة موحدة للدخول إلى الخدمات، بما يضمن توحيد التجربة الرقمية ورفع مؤشر نضجها.	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2027-01-13	على المخطط	
5	عقد اجتماع مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية لمناقشة التحديات بخصوص إعادة تفعيل التأشيرة الإلكترونية لمقيمي دول الخليج وبحث سبل معالجتها	وكالة التعاون الدولي والشراكات	2026-11-04	على المخطط	
6	إعداد تصور لدراسة إمكانية تطبيق التسكين الذكي بواسطة بطاقة نسك في مساكن المعتمرين والاستفادة من التجربة في تسهيل إجراءات التسكين والتحقق من تقديم الخدمة	وكالة شؤون العمرة والزيارة	2026-11-18	على المخطط	
7	إعداد المتطلبات اللازمة لإضافة خدمة الحج المباشر إلى تطبيق نسك تمهيدا لإتاحة الخدمة عبر التطبيق خلال العام القادم	مركز منصة نسك الرقمية	2026-11-18	على المخطط	
8	إعداد خطة تسويقية متكاملة للتعريف بالخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها عبر تطبيق نسك والتركيز على خدمة العمرة المباشرة المزمع إطلاقها والاستفادة من السفارات والوكلاء الخارجيين في دعم تسويقها والوصول إلى الفئات المستهدفة	مركز منصة نسك الرقمية	2026-11-18	على المخطط	

تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اجتماع القيادات)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
9	حصر وتصنيف جميع حالات المراجعة والاستفسارات المقدمة من المراجعين وتطوير آلية واضحة ومنظمة للتعامل معها بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المراجعين	مكتب معالي الوزير	2026-11-11	على المخطط	
10	دراسة آلية الإعلان عن إطلاق منصة (نبتكر) وتقييم مدى مناسبة الإعلان عنها عبر حساب معالي الوزير في منصات التواصل الاجتماعي والخروج بالتوصية المناسبة	وكالة التوعية وتنمية المهارات	2026-11-11	على المخطط	

تفاصيل المهام (اجتماع التجربة الرقمية)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	إعداد استراتيجية للمسار الإلكتروني لتطوير رحلة المستفيد	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-30	على المخطط	
2	متابعة واستكمال إجراءات تعميد مشروع قارئات نسك بالتنسيق مع وكالة الخدمات المشتركة	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-12	على المخطط	
3	التنسيق مع وكالة التعاون الدولي لمتابعة وتنظيم زيارات كبار الشخصيات والوفود الرسمية خلال مؤتمر ومعرض الحج 2026 وإعداد الترتيبات اللازمة لاستقبالهم في بوث وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-02	على المخطط	
4	إعداد قرار تشكيل اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي في قطاع الحج والعمرة بما يشمل تحديد اختصاصات اللجنة ومهامها وأدوارها ومسؤولياتها	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-02	على المخطط	
5	إعداد منهجية حوكمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الحج والعمرة، بما يشمل تحديد الأطر التنظيمية والسياسات والأدوار والمسؤوليات وآليات الإشراف والمتابعة	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-02	على المخطط	
6	دراسة أنضج التجارب في تشغيل الخدمات الرقمية لدى مراكز الضيافة وتقييم إمكانية دمجها ضمن المسار الإلكتروني، بالتنسيق مع وكالة الحج	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-30	على المخطط	

تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اجتماع التجربة الرقمية)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
7	إتاحة شراء باقات العمرة واختيار وتغيير شركة العمرة عبر تطبيق نسك	مركز منصة نسك الرقمية	2026-11-11	على المخطط	
8	العمل على تطوير وتحسين نموذج Nusuk AI لموسم حج 1448هـ لتمكين من إرشاد المستخدم إلى شركات الحج المناسبة وفقا لتفضيلاته واحتياجاته من خلال عرض الخيارات المتاحة والخدمات المقدمة من كل شركة مع توجيهه إلى الموقع الإلكتروني للوزارة للاطلاع على تقييمات الشركة	مركز منصة نسك الرقمية	2026-12-10	على المخطط	

تفاصيل المهام (لجنة المتابعة)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	بشأن المبادرة المقترحة لتنظيم عمرة شهر ذي القعدة، تم التوافق على ما يلي: مناسبة تنظيم عمرة شهر ذي القعدة وفق التصاريح الصادرة من منصة نسك. مناسبة تشكيل فريق إشرافي بقيادة وزارة الحج والعمرة وعضوية الجهات ذات العلاقة، لدراسة المقترح بمنظور شمولي يشمل الضوابط والاشتراطات، والفترة الزمنية والأعداد المستهدفة، والخطة الإعلامية، وخطة إخلاء مكة المكرمة ومغادرة المعتمرين بعد انتهاء الفترة المحددة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وتزويد لجنة المتابعة بملخص تنفيذي عن نتائج أعمال الفريق	وكالة شؤون العمرة والزيارة	2026-12-06	على المخطط	

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة شؤون الحج

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	مشروع رحلة الحاج المتكاملة لموسم حج 1448هـ	2026-08-30	2027-11-19	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • تم الانتهاء من إعداد وثيقة رحلة بيانات الحاج المختصرة وتحديد المتطلبات التقنية اللازمة لعرضها للحاج عبر تطبيق نسك • تم الانتهاء من إعداد خطة متابعة الاستعداد المسبق المطورة لموسم حج 1448هـ • جار العمل لإعداد المحتوى لورش العمل التعريفية والتأهيلية لمشروع رحلة الحاج المتكاملة على أن يتم الانتهاء منها بتاريخ 5 نوفمبر 2026
2	دراسة إمكانية تسكين الحجاج بمكة المكرمة خلال أيام التشريق	2026-09-15	2026-11-30	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • تم الانتهاء من تقرير استبيان يوضح عدد الحجاج الراغبين بالذهاب إلى مكة خلال أيام التشريق • جار العمل إعداد السيناريوهات المتوقعة للاستغلال المساحات مثال زيادة إعداد الحجاج - تسكين العمالة - زيادة المساحة المخصصة للحاج لاعتمادها بتاريخ 2 نوفمبر 2026
3	تطوير نموذج شركات حجاج الداخل	2026-06-16	11-12-2026	على المخطط	**تاريخ التحديث 22 أكتوبر 2026** • تم اعتماد بنود النموذج التشغيلي لشركات حجاج الداخل • جار العمل على خطة تنفيذ بنود النموذج التشغيلي لشركات حجاج الداخل
4	أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك بمشعر مزدلفة لموسم حج 1448 هجري	2026-06-25	2026-07-25	مكتملة	**تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026** • تم استعراض المخرجات في اجتماع القيادات بتاريخ 24 أغسطس 2026 • تمت المواءمة مع وكالة التعاون الدولي لتضمين شرح توضيحي لمكاتب شؤون الحج لمواقع مشعر مزدلفة حسب الرخص الشرعية في الاجتماعات التحضيرية وتم استعراضها ضمن الاجتماع التحضيري مع مكتب شؤون حجاج تونس
5	أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم حج 1448 هجري	2026-06-25	2026-07-25	مكتملة	**تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026** • تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 • تم اعتماد أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم 1448هـ
6	النموذج التشغيلي لقادة الأفواج	2026-06-16	2026-08-13	مكتملة	**تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026** • تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 • تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطاب وتأهيل قادة الأفواج • تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطابهم وتأهيلهم، على أن يتم إنشاء مشروع مستقل لمتابعة تنفيذ خطة الاستقطاب والتأهيل وفق الخطة المعتمدة
7	أعمال وتنظيمات شركات تقديم الخدمة للحجاج	2026-06-16	2026-11-05	مكتملة	**تاريخ التحديث 22 أكتوبر 2026** تم استعراض واعتماد مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 19 أكتوبر 2026، مع أهمية التوسع التدريجي والمدروس في عدد شركات تقديم الخدمة لتعزيز التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات وتشجيع دخول شركات أخرى لتقديم الخدمات اللوجستية في المدينة المنورة
8	إصدار دليل تصنيف الخدمات المحدث لموسم حج 1448 هجري	2026-06-16	2026-07-31	مكتملة	**تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026** تم اعتماد التصنيف الكمي والنوعي لموسم 1448 هـ بالقرار الوزاري رقم 480212055 وتاريخ 1448/02/16 هـ

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	2026-06-11	2026-11-15	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • تم التنسيق واعتماد النماذج الابتكارية المؤهلة للعرض في مساحة جربني في مؤتمر الحج • تم التنسيق مع خبراء منظومة الحج والعمرة لتقييم النماذج وإبداء الملاحظات التطويرية • جار التنسيق مع إدارة تصميم الهويات لتصميم نموذج هوية معتمد تمهيدا لتعميمها

وكالة التعاون الدولي والشراكات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	نسك امتثال مراكز الضيافة	2026-06-14	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026م** • جار العمل على التقييم الفني والمالي لعروض الشركات على أن يتم الانتهاء منها بنهاية يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026م • تم استكمال جلسات تطوير المتطلبات التقنية مع مركز معلومات الحج والعمرة، واعتماد متطلبات الأعمال
2	دراسة تحسين نموذج عمل آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج	2026-06-14	2027-03-28	على المخطط	**تاريخ التحديث 08 أكتوبر 2026** تم إضافة نموذج آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج لموسم حج 1449هـ ضمن نقاط النقاش المزمع طرحها في مؤتمر ومعرض الحج
3	برنامج اعتماد مكاتب شؤون الحج	2026-07-15	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** تم الانتهاء من تقييم العروض الفنية للشركات وجار العمل على ترسية المشروع

مركز امتثال أعمال

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	ضيف بلا حقيبة	2026-08-09	2027-03-23	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • سيتم مناقشة دراسة إمكانية تنفيذ مبادرة «ضيف بلا حقيبة» خلال أيام 14 و15 و16 من ذي الحجة في الاجتماع الدوري بتاريخ 29 أكتوبر مع برنامج ضيوف خدمة الرحمن ومطارات القابضة للخروج بالتصور النهائي • تم اعتماد إعداد اتفاقية مستوى الخدمة بين مزودي و شركات تقديم الخدمة وفي طور تعميمها • تم المواءمة مع نسك امتثال على المهام والأدوار والمسؤوليات • تم المواءمة مع مركز تدريب وترخيص العاملين لتضمين مسار خاص لضيف بلا حقيبة في حقيبة تدريبية لمراكز الضيافة • تم الإعداد لجلسة حوارية في برنامج مجلس الحج في مؤتمر الحج • تم الإعداد لورشة عمل تفصيلية لمكاتب شؤون الحج وشركات تقديم الخدمة في مؤتمر الحج

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة التوعية وتنمية المهارات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تنظيم الهوية المؤسسية	2026-08-25	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • تم البدء في أعمال تصميم لوسائل النقل على أن يتم الانتهاء منها بتاريخ 29 نوفمبر 2026 • تم الانتهاء من التصميم المبدئي الإبداعي للوحات شركات تقديم الخدمة و جاري مراجعتها و مشاركتها مع الجهة المعنية داخليا للاعتماد على أن يتم الانتهاء منها بتاريخ 3 نوفمبر 2026
2	برنامج التوعية بخدمات وأوقات النقل للحرم المكي بأيام التشريق	2026-06-16	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 15 أكتوبر 2026** جار العمل على إعداد ملف حملة التوعية بالتفويج خلال أيام التشريق لموسم حج 1448هـ، ومن المستهدف الانتهاء منه بتاريخ 11 يناير 2027
3	برنامج لتأهيل للمسؤولين في مكاتب شؤون الحج	2026-07-15	2027-07-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • تمت ترسية المشروع وتوقيع العقد والبدء في تنفيذ الأعمال • بلغت نسبة إنجاز المحتوى التدريبي والحقائب التدريبية 75% • بلغت نسبة إنجاز اختيار فندق التدريب والقاعات 90% • جار استكمال حجوزات الفنادق لاستضافة المشاركين

وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	مشروع دراسة وتوسعة منظومة المستشعرات والرصد الذكي للحج والعمرة	2026-07-19	2027-06-20	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • تم الانتهاء من أعمال الحفر وتركيب الهيكل المعدني في عرفات لبحث أفضل طريقة لتثبيت القارئات في مخيمات عرفات، إلى جانب متابعة حصر الحواجز التنظيمية بعرفات بهدف الاستعداد لتركيب القارئات فيها • تم إعداد ملف بمواصفات كاميرات المراقبة اللازم تثبيتها في المخيمات من قبل الشركات وتوضيح آلية ربطها مع منظومة قارئات نسك • تم تجهيز عينات للقارئات لعرضها في مؤتمر ومعرض الحج بجناح التحول الرقمي في رحلة الحاج
2	المنصة الموحدة للعاملين	2026-07-01	2027-07-01	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** • تم إطلاق أعمال الدورة الأولى وجاري العمل على إطلاق أعمال الدورة الثانية والانتهاء من تطوير خدمات التدريب بتاريخ 10 نوفمبر 2026 • سيتم استعراض خارطة طريق تنفيذ المشروع والتحديات والحل المقترح في اجتماع القيادات القادم الموافق 2 نوفمبر 2026

مركز منصة نسك الرقمية

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تسويق تطبيق نسك	2026-06-30	2027-08-01	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** تم استلام مرئيات إدارة المشتريات على كراسة الشروط والمواصفات، وجار العمل على معالجة الملاحظات ودراسة الخيارات والآليات المناسبة لطرح الكراسة

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%15	%15	%15	%15

وكالة التحول الرقمي (1/2)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 15%			
INF-01	رفع توافرية المنصات إلى 99.99% فأعلى	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-02	خفض زمن عرض المحتوى المرئي الأكبر إلى 2.5 ثانية فأقل	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-03	ربط جميع المنصات بالنفاذ الوطني الموحد وتوحيد حساب المستفيد	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-04	توحيد البنية التقنية لأدوات إمكانية الوصول عبر جميع البوابات	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-05	دمج المنصات تحت نطاق موحد بمسارات فرعية واستمرارية الجلسة	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-06	توحيد سلوك شريط التصفح وثباته عبر المنصات والتطبيق	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-07	تعميم أنماط الإدخال والنصوص الإرشادية في نظام التصميم الموحد	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
رضا المستفيد: 15%			
S-03	دعم رفع سرعة التصفح والأداء وخفض الأخطاء (مشتركة مع مركز منصة نسك)	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
التعامل مع الشكاوى: 15%			
CS-25	إصدار تقرير نسبة إتاحة منظومة الشكاوى خلال ساعات العمل	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-28	تطوير احتساب زمن الاستجابة لكل شكوى	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-34	تقرير الطاقة الاستيعابية ونسبة إشغال الدائرة الهاتفية (SIP Trunk)	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-36	تمكين تسجيل الشكوى وتوجيهها آليا عبر القنوات	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-43	أولوية معالجة شكاوى كبار السن وذوي الإعاقة	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-55	إضافة زمن معالجة الشكوى	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-59	إضافة عدد مرات إعادة فتح الشكوى	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
التقنيات والأدوات: 15%			
INF-08	واجهات البرمجة والحلول السحابية واستكمال توثيق الإطار التكاملي	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-09	جمع بيانات المستفيدين عبر القنوات ومستودع بيانات التجربة الرقمية	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-10	تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي وتكاملها مع الأنظمة الداخلية	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%15	%15	%15	%15

وكالة التحول الرقمي (2/2)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التقنيات والأدوات: 15% (تتمة)			
INF-11	وصول المصممين والمطورين إلى مستودع البيانات	**%15**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-12	منصة التجربة الرقمية الموحدة ونظام العمل المرن	**%15**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-13	أنظمة التكامل وواجهات البرمجة بين تطبيقات المنصة والأنظمة الداعمة	**%15**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-14	أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة الداعمة للتجربة الرقمية	**%15**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	عقدت ورش عمل مع جميع الفرق، وتتابع الوكالة دراسة المهام مع الجهات المعنية بتحديثات أسبوعية. ورغم التقدم الملحوظ، لم ينعكس أثره بعد على المؤشرات، وتبقى الأولوية لاعتماد مواعيد واضحة للإنجاز
2	يرتبط إنجاز 7 مهام ضمن منظور التعامل مع الشكاوى بتطويرات تقنية المعلومات، مما يتطلب تنسيق الأولويات وتسريع التنفيذ لضمان استكمالها قبل دورة التقييم

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%15	%15	%15	لا ينطبق

وكالة شؤون الحج

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 15%			
UX-02	معالجة نماذج التسجيل وحقول الإدخال ومكون اختيار التاريخ	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-03	تصحيح رسائل الأخطاء وضبط تفعيل أزرار الإجراء	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-04	مؤشر التقدم وحفظ المدخلات وتجديد الجلسة في الرحلات الممتدة	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-05	تنسيق المحتوى ومراجعة الروابط وإتاحة المستندات بأنساق ميسرة	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-06	ضبط الدلالات التفاعلية للبطاقات والأزرار	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-07	رفع سرعة عرض المحتوى المرئي الأكبر على الجوال وسطح المكتب	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
TD-18..01	معالجة ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في منصة نسك حج (18 ملاحظة)	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
رضا المستفيد: 15%			
US-05	إشراك المستفيدين في الأنشطة الرقمية ودعوتهم للتقييم وقياس تلبية التطلعات	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
التعامل مع الشكاوى: 15%			
CS-05	نشر دليل الشروط والأحكام في منصة نسك حج	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
CS-12	نشر قنوات استقبال الشكاوى في منصة نسك حج	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
CS-20	نشر ساعات العمل لاستقبال الشكاوى في منصة نسك حج	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
CS-76	نشر دليل استقبال الشكاوى في منصة نسك حج	%15	جاهزية + تحديد التواريخ

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	تبقى الأولوية لتسريع التنفيذ قبل بدء الانشغال بالخدمات الموسمية، لما قد يترتب عليه من محدودية القدرة على إنجاز المهام وارتفاع مخاطر عدم تحقيق مستهدفات التقييم
2	يتمثل التحدي في وجود منصة «نسك حج» على نطاق فرعي مستقل. وتشمل البدائل المقترحة نقلها إلى nusuk.sa/hajj، أو إخفاءها خلال فترة التقييم، أو إعادة توجيهها وإزالتها من النطاقات الفرعية، على أن يعتمد الحل النهائي لاحقا

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
معلق	معلق	معلق	معلق

وكالة شؤون العمرة والزيارة

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
U-09..01	مهام تجربة المستخدم في منصة نسك عمرة (9 مهام)	معلق	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
TD-10..01	ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في منصة نسك عمرة (10 ملاحظات)	معلق	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
S-05..01	مهام رضا المستفيد في منصة نسك عمرة (5 مهام)	معلق	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
N-05..01	مهام التقنيات والأدوات لمنصة نسك عمرة (5 مهام)	معلق	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
CS-06/13/21/77	نشر متطلبات الشكاوى في منصة نسك عمرة (4 مهام)	معلق	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	تم الاتفاق على دمج منصة «نسك عمرة» ضمن تقييم «نسك» لهذه الدورة دون تقييم مستقل لها، مع ضرورة الإسراع في نقلها خارج نطاق umrah.nusuk.saقبل بدء القياس

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
لا ينطبق	لا ينطبق	%34	لا ينطبق

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 34% (متوسط 18 مؤشرا)			
1	دليل الشروط والأحكام لكل قناة (CS-01..09)	%50	الإعداد والاعتماد مكتملان؛ النشر جار في بقية القنوات
2	عدد قنوات استقبال الشكاوى (CS-10..17)	%35	نشر جزئي؛ مرتبط بطرح كراسة مركز الاتصال
3	ساعات العمل لاستقبال الشكاوى (CS-18..23)	%35	نشر جزئي؛ ملف الشواهد قيد الإغلاق
4	نسبة إتاحة منظومة الشكاوى (CS-24..25)	%35	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
5	متوسط زمن الاستجابة للشكوى (CS-26..29)	%35	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
6	نسبة الفقد للتفاعلات (CS-30..32)	%25	مرتبط بتوحيد مراكز الاتصال والتعاقد
7	نسبة إشغال الدائرة الهاتفية (SC-33..34) knurT PIS	%25	مرتبط بتوحيد مراكز الاتصال والتعاقد
8	نسبة الشكاوى التي يتم الرد عليها آليا 1/2 (CS-35..40)	%25	مرتبط بتطويرات تقنية المعلومات
9	نسبة الشكاوى التي يتم الرد عليها آليا 2/2 (CS-41)	%25	مرتبط بتطويرات تقنية المعلومات
10	آلية رصد الشكاوى وتصنيف فئات المستفيدين (CS-42..47)	%35	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
11	الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (CS-48..52)	%45	تقرير إدارة علاقات العملاء مكتمل؛ تحديث الاتفاقيات قائم
12	متوسط زمن الحل للشكوى (CS-53..57)	%35	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
13	حل المشكلة من أول تواصل (SC-58..63) RCF	%35	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
14	مبادرات تطوير منظومة الشكاوى من مرئيات المستفيدين (CS-64..65)	%35	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
15	مبادرات معالجة مسببات الشكاوى (CS-66)	%35	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
16	نسبة الشكاوى على الخدمات الرقمية (CS-67..70)	%30	ملف الشواهد قيد الإغلاق؛ مرتبط بقياس الخدمات
17	تطوير رحلة المستفيد (CS-71..72)	%35	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
18	دليل استقبال الشكاوى عربي وإنجليزي (CS-73..80)	%40	الدليل في مرحلة الإغلاق (15 نوفمبر)

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	تقترب الوكالة من استكمال ملفات الشواهد بصيغة التسليم النهائية بحلول 15 نوفمبر، فيما يبقى توحيد مراكز الاتصال عبر المنصات مرتبطا بقرار وزاري، مع مخاطر على نتيجة التقييم لاحتساب بعض المؤشرات كمتوسط وعدم اكتمال متطلباتها قبل موعده. وتتمثل المعالجة في تسريع طرح كراسة مركز الاتصال واستكمال الموافقات وإجراءات التعاقد، لإثبات التقدم الفعلي في معالجة المتطلبات غير المكتملة

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%65	%15	%35	%75

مركز منصة نسك الرقمية (1/3)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 65%			
W-01	التصفح والبحث: مسار التصفح والقوائم وسلوك البحث	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-02	اتساق التصميم والأيقونات والمحاذاة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-03	المحتوى والطباعة والتباين وأدلة الخدمات	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-04	التفاعلات غير المتوقعة واستجابة المنصة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-05	رسائل الأخطاء ووسائل المساعدة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-06	الخصوصية والثقة: الروابط الثابتة والإشعار عند جمع البيانات	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-07	حالات الأزرار وبنية البطاقات والقوائم وتحسين محركات البحث	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-08	التكبير 200% وترتيب التنقل بلوحة المفاتيح وأحجام الأزرار	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-09	النافذة الواحدة وحفظ الطلب ومؤشرات الأثر الرقمي	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-10	سجل البحث وشاهدت مؤخرا والحفظ المؤقت والمفضلة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-11	استبدال مكون اختيار التاريخ في منصة نسك	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-01	البحث والتصفح في التطبيق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-02	المحتوى والتباين والمساحات والألوان والترجمة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-03	مؤشر التقدم وأزرار التنقل والرجوع وحفظ المسودة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-04	الحقول الإلزامية ورسائل الأخطاء وقواعد التحقق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-05	دليل الخدمة المصور وسياسة الخصوصية في التطبيق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-06	إتاحة التطبيق على مختلف الأجهزة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-07	مؤشرات الأثر الرقمي وحفظ الطلب في التطبيق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-08	المفضلة والحفظ المؤقت في التطبيق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-09	استبدال مكون اختيار التاريخ في التطبيق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
TD-15..01	ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في منصة نسك (15 ملاحظة، 499 حالة)	%85	تقدم فعلي في التنفيذ

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%65	%15	%35	%75

مركز منصة نسك الرقمية (2/3)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 65% (تتمة)			
MSR-01	نسك مسار: أزرار الرجوع والمحاذاة والتوجيه والتنبيهات ومكون التاريخ	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-02	نسك مسار: حقول الإدخال والنصوص الإرشادية في نماذج التسجيل	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-03	نسك مسار: البطاقات والتباين والخط العربي والنص البديل	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-04	نسك مسار: أحجام الأزرار وترتيب التنقل ومؤشر التركيز والترجمات النصية	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-05	نسك مسار: التخصيص والمفضلة ومؤشرات الأثر الرقمي	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
TD-15..01	ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في نسك مسار (15 ملاحظة، 177 حالة)	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
رضا المستفيد: 15% (10 مهام)			
S-01	نشر استبانة (قيم تجربتك الرقمية) على المنصة والتطبيق	%40	الاستبانة جاهزة؛ التفعيل بالنافذة المنبثقة قائم
S-02	تحديث المحتوى والمعلومات وضمان دقتها وحداثتها	%15	مرتبط بتعيين مالك المحتوى
S-03	رفع سرعة التصفح والتنقل والأداء وخفض الأخطاء	%15	مرتبط بمهام التحول الرقمي INF-01 و INF-02
S-04	فاعلية الدعم وسرعة الاستجابة على القنوات الرقمية	%10	جاهزية
S-05	إشراك المستفيدين في الأنشطة الرقمية وقياس تلبية التطلعات	%20	أنشطة قائمة؛ دليل القياس لم يكتمل
DS-05..01	نسك مسار: الاستبانة، المحتوى، الأداء، الدعم، إشراك المستفيدين (5 مهام)	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
التعامل مع الشكاوى: 35%			
CS-07	نشر دليل الشروط والأحكام في منصة نسك	%100	تم النشر
CS-08	نشر دليل الشروط والأحكام في تطبيق نسك	%60	صفحة التواصل مشتركة مع المنصة (14CS-)
CS-09	نشر دليل الشروط والأحكام في نسك مسار	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-14	نشر قنوات استقبال الشكاوى في منصة وتطبيق نسك	%60	تقدم فعلي في التنفيذ
CS-15	نشر قنوات استقبال الشكاوى في نسك مسار	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-22	نشر ساعات العمل في منصة وتطبيق نسك	%60	صفحة التواصل مشتركة مع المنصة (14CS-)
CS-23	نشر ساعات العمل في نسك مسار	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-52	إصدار قائمة الخدمات وعدد الطلبات لكل خدمة	%10	جاهزية

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية


تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%65	%15	%35	%75

مركز منصة نسك الرقمية (3/3)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 35% (تتمة)			
CS-78	نشر دليل استقبال الشكاوى في منصة نسك	**%15**	بانتظار اكتمال الدليل من وكالة تطوير الأعمال (15 نوفمبر)
CS-79	نشر دليل استقبال الشكاوى في تطبيق نسك	**%15**	بانتظار اكتمال الدليل من وكالة تطوير الأعمال (15 نوفمبر)
التقنيات والأدوات: 75%			
N-01	استراتيجية التقنية والمبادئ ورصد التقنيات الناشئة والأتمتة (نسك ونسك مسار)	**%90**	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل
N-02	إطار جمع البيانات وتصنيفها وحوكمتها وسياسة الخصوصية	**%70**	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل
N-03	أدوات التحليل ولوحات ذكاء الأعمال والتحليلات التنبؤية	**%60**	اللوحات قائمة؛ التحليلات التنبؤية قيد البناء
N-04	منهجية وأدوات تصميم الرحلات والتصميم التشاركي	**%75**	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل
N-05	أدوات الاستماع الاجتماعي وأنظمة التجربة الرقمية	**%80**	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل

التحديات

#	التحدي
1	يرتبط استكمال مهام المحتوى والاتساق لصفحات «نسك» (W-03، S-02)بتعيين مالك محتوى موحد، وهو ما يزال قيد العمل بالتعاون مع وكالة الإعلام. كما يتطلب نشر دليل استقبال الشكاوى عبر المنصة والتطبيق استكماله من وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين، فيما تمثل قائمة الخدمات (CS-52) متطلبا أساسيا لقياس مؤشرين مرتبطين بالشكاوى


وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH
شكرا لكم