

ملخص مؤشر نضج التجربة الرقمية



أساس الاحتساب: 10% جاهزية (ملف المتطلبات، ورشة العمل، فهم المؤشر، ضابط الاتصال) + 5% عند تحديد التواريخ + التقدم الفعلي وفق الدليل المنجز. الطلبات والاجتماعات والعينات تحتسب ضمن الجاهزية
نسب البطاقات العلوية إجمالية بعدد المهام لجميع الوكالات، ونسب الأشرطة لكل وكالة على حدة (مثال: التقنيات والأدوات 40% = 7 مهام للتحول الرقمي بنسبة 15% + 5 مهام لمركز منصة نسك بنسبة 75%)

نسبة الإنجاز حسب القطاع



التحديات (آخر تحديث: بتاريخ 1448/5/17هـ)

#	المنظور	التحديث الأخير
1	جميع المناظير	يتم التقدم في جميع المناظير بشكل متوازي، التقدم في ملف التجربة يعتبر جدا ملحوظ من حيث الاهتمام وتبني الفرق ولكن لم يعكس بعد على أرقام وإنما هناك الكثير من ورش العمل والتقدم خلال الأسبوع الماضي- يتبقى العمل على تواريخ واضحة لإدارة التوقعات ولمعرفة ما يمكن إنجازه خلال الفترة القادمة
2	تجربة المستخدم ورضا المستفيد	انعكس التقدم على الأرقام: مهام nusuk.sa وتطبيق نسك سلمت للتطوير وبانتظار بيئة الاختبار، وارتفعت تجربة المستخدم لمركز المنصة من 26% إلى 65%؛ ويتبقى اعتماد تواريخ مهام التحول الرقمي ونسك مسار
3	التعامل مع الشكاوى	اقتربت وكالة تطوير الأعمال من إغلاق ملفات الشواهد (15 نوفمبر) وارتفع منظورها إلى 34%. لم يصدر بعد توجيه بشأن توحيد مراكز الاتصال، وهو قرار على مستوى الوزارة يؤثر على جودة الخدمة ونتيجة التقييم في فبراير
4	جميع المناظير	تم الاتفاق على دمج منصة نسك عمرة في نسك فلن تقيم بشكل مستقل لهذه الدورة؛ المطلوب الإسراع في نقلها خارج نطاق نسك بحيث لا تبقى على umrah.nusuk.sa قبل بدء القياس

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 15%	رضا المستفيد 15%	التعامل مع الشكاوى 15%	التقنيات والأدوات 15%

وكالة التحول الرقمي (1/3)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 15%			
INF-01	رفع توافرية المنصات إلى 99.99% فأعلى	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-02	خفض زمن عرض المحتوى المرئي الأكبر إلى 2.5 ثانية فأقل	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-03	ربط جميع المنصات بالنفاذ الوطني الموحد وتوحيد حساب المستفيد	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-04	توحيد البنية التقنية لأدوات إمكانية الوصول عبر جميع البوابات	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-05	دمج المنصات تحت نطاق موحد بمسارات فرعية واستمرارية الجلسة	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-06	توحيد سلوك شريط التصفح وثباته عبر المنصات والتطبيق	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-07	تعميم أنماط الإدخال والنصوص الإرشادية في نظام التصميم الموحد	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
رضا المستفيد: 15%			
S-03	دعم رفع سرعة التصفح والأداء وخفض الأخطاء (مشتركة مع مركز منصة نسك)	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	عقدت ورش عمل فعلية مع جميع الفرق، وتدرس الوكالة المهام مع الجهات المعنية بتحديثات أسبوعية؛ التقدم ملحوظ ولم ينعكس بعد على الأرقام، ويتبقى اعتماد تواريخ واضحة لإدارة التوقعات
2	تعدد التقاطعات: 7 مهام في منظور التعامل مع الشكاوى تعتمد على تطويرات تقنية المعلومات ويجب إنجازها قبل دورة التقييم

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 15% | رضا المستفيد 15% | التعامل مع الشكاوى 15% | التقنيات والأدوات 15%

وكالة التحول الرقمي (2/3)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 15%			
CS-25	إصدار تقرير نسبة إتاحة منظومة الشكاوى خلال ساعات العمل	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-28	تطوير احتساب زمن الاستجابة لكل شكوى	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-34	تقرير الطاقة الاستيعابية ونسبة إشغال الدائرة الهاتفية (SIP Trunk)	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-36	تمكين تسجيل الشكوى وتوجيهها آليا عبر القنوات	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-43	أولوية معالجة شكاوى كبار السن وذوي الإعاقة	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-55	إضافة زمن معالجة الشكوى	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-59	إضافة عدد مرات إعادة فتح الشكوى	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
التقنيات والأدوات: 15%			
INF-08	واجهات البرمجة والحلول السحابية واستكمال توثيق الإطار التكاملي	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 15%	رضا المستفيد 15%	التعامل مع الشكاوى 15%	التقنيات والأدوات 15%

وكالة التحول الرقمي (3/3)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التقنيات والأدوات: 15% (تتمة)			
INF-09	جمع بيانات المستفيدين عبر القنوات ومستودع بيانات التجربة الرقمية	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-10	تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي وتكاملها مع الأنظمة الداخلية	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-11	وصول المصممين والمطورين إلى مستودع البيانات	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-12	منصة التجربة الرقمية الموحدة ونظام العمل المرن	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-13	أنظمة التكامل وواجهات البرمجة بين تطبيقات المنصة والأنظمة الداعمة	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
INF-14	أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة الداعمة للتجربة الرقمية	**15%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 15% | رضا المستفيد 15% | التعامل مع الشكاوى 15% | التقنيات والأدوات لا ينطبق

وكالة شؤون الحج (1/2)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 15%			
UX-02	معالجة نماذج التسجيل وحقول الإدخال ومكون اختيار التاريخ	15%	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-03	تصحيح رسائل الأخطاء وضبط تفعيل أزرار الإجراء	15%	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-04	مؤشر التقدم وحفظ المدخلات وتجديد الجلسة في الرحلات الممتدة	15%	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-05	تنسيق المحتوى ومراجعة الروابط وإتاحة المستندات بأنساق ميسرة	15%	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-06	ضبط الدلالات التفاعلية للبطاقات والأزرار	15%	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-07	رفع سرعة عرض المحتوى المرئي الأكبر على الجوال وسطح المكتب	15%	جاهزية + تحديد التواريخ

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	نقدر تعاون الوكالة واكتمال جاهزيتها، ونأمل رفع وتيرة التنفيذ قبل الانشغال بالخدمات الموسمية، إذ يصعب حينها إنجاز المهام ويرتفع خطر عدم تحقيق المستهدف في التقييم
2	التحدي: وجود منصة نسك حج على نطاق فرعي مستقل؛ المقترح نقلها إلى nusuk.sa/hajj أو إخفاؤها خلال التقييم أو إعادة توجيهها وإزالتها من النطاقات الفرعية، على أن يعتمد الحل النهائي لاحقا

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 15% | رضا المستفيد 15% | التعامل مع الشكاوى 15% | التقنيات والأدوات لا ينطبق

وكالة شؤون الحج (2/2)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 15% (تتمة)			
TD-01..18	معالجة ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في منصة نسك حج (18 ملاحظة)	**15%**	جاهزية + تحديد التواريخ
رضا المستفيد: 15%			
US-05	إشراك المستفيدين في الأنشطة الرقمية ودعوتهم للتقييم وقياس تلبية التطلعات	**15%**	جاهزية + تحديد التواريخ
التعامل مع الشكاوى: 15%			
CS-05	نشر دليل الشروط والأحكام في منصة نسك حج	**15%**	جاهزية + تحديد التواريخ
CS-12	نشر قنوات استقبال الشكاوى في منصة نسك حج	**15%**	جاهزية + تحديد التواريخ
CS-20	نشر ساعات العمل لاستقبال الشكاوى في منصة نسك حج	**15%**	جاهزية + تحديد التواريخ
CS-76	نشر دليل استقبال الشكاوى في منصة نسك حج	**15%**	جاهزية + تحديد التواريخ

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم معلق	رضا المستفيد معلق	التعامل مع الشكاوى معلق	التقنيات والأدوات معلق

وكالة شؤون العمرة والزيارة

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
U-01..09	مهام تجربة المستخدم في منصة نسك عمرة (9 مهام)	**معلق**	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
TD-01..10	ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في منصة نسك عمرة (10 ملاحظات)	**معلق**	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
S-01..05	مهام رضا المستفيد في منصة نسك عمرة (5 مهام)	**معلق**	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
N-01..05	مهام التقنيات والأدوات لمنصة نسك عمرة (5 مهام)	**معلق**	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
CS-06/13/21/77	نشر متطلبات الشكاوى في منصة نسك عمرة (4 مهام)	**معلق**	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	ستدمج منصة نسك عمرة في نسك ولن تقيم بشكل مستقل؛ المطلوب الإسراع في نقلها خارج نطاق نسك بحيث لا تبقى على umrah.nusuk.sa قبل بدء القياس

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم لا ينطبق | رضا المستفيد لا ينطبق | التعامل مع الشكاوى 34% | التقنيات والأدوات لا ينطبق

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين (1/3)

م	المؤشر	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 34% (متوسط 18 مؤشرا)			
1	دليل الشروط والأحكام لكل قناة (CS-01..09)	**50%**	الإعداد والاعتماد مكتملان؛ النشر جار في بقية القنوات
2	عدد قنوات استقبال الشكاوى (CS-10..17)	**35%**	نشر جزئي؛ مرتبط بطرح كراسة مركز الاتصال
3	ساعات العمل لاستقبال الشكاوى (CS-18..23)	**35%**	نشر جزئي؛ ملف الشواهد قيد الإغلاق
4	نسبة إتاحة منظومة الشكاوى (CS-24..25)	**35%**	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
5	متوسط زمن الاستجابة للشكوى (CS-26..29)	**35%**	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
6	نسبة الفقد للتفاعلات (CS-30..32)	**25%**	مرتبط بتوحيد مراكز الاتصال والتعاقد

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	اقتربت الوكالة من إغلاق الإعداد المبكر لملفات الشواهد بصيغة التسليم النهائية، ويتوقع اكتمال الملف بحلول 15 نوفمبر
2	**خطر:** توحيد مراكز الاتصال عبر المنصات يتطلب قرارا وزاريا، وبعض المؤشرات تقاس كمتوسط ولن تكتمل قبل التقييم
3	المعالجة: إظهار تحرك جاد عبر تسريع طرح كراسة مركز الاتصال والموافقات وخطوات التعاقد لتغطية المتطلبات غير المكتملة

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم لا ينطبق | رضا المستفيد لا ينطبق | التعامل مع الشكاوى 34% | التقنيات والأدوات لا ينطبق

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين (2/3)

م	المؤشر	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 34% (متوسط 18 مؤشرا) (تتمة)			
7	نسبة إشغال الدائرة الهاتفية SIP Trunk (CS-33..34)	**25%**	مرتبط بتوحيد مراكز الاتصال والتعاقد
8	نسبة الشكاوى التي يتم الرد عليها آليا 1/2 (CS-35..40)	**25%**	مرتبط بتطويرات تقنية المعلومات
9	نسبة الشكاوى التي يتم الرد عليها آليا 2/2 (CS-41)	**25%**	مرتبط بتطويرات تقنية المعلومات
10	آلية رصد الشكاوى وتصنيف فئات المستفيدين (CS-42..47)	**35%**	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
11	الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (CS-48..52)	**45%**	تقرير إدارة علاقات العملاء مكتمل؛ تحديث الاتفاقيات قائم
12	متوسط زمن الحل للشكوى (CS-53..57)	**35%**	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم لا ينطبق | رضا المستفيد لا ينطبق | التعامل مع الشكاوى 34% | التقنيات والأدوات لا ينطبق

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين (3/3)

م	المؤشر	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 34% (متوسط 18 مؤشرا) (تتمة)			
13	حل المشكلة من أول تواصل FCR (CS-58..63)	**35%**	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
14	مبادرات تطوير منظومة الشكاوى من مرئيات المستفيدين (CS-64..65)	**35%**	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
15	مبادرات معالجة مسببات الشكاوى (CS-66)	**35%**	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
16	نسبة الشكاوى على الخدمات الرقمية (CS-67..70)	**30%**	ملف الشواهد قيد الإغلاق؛ مرتبط بقياس الخدمات
17	تطوير رحلة المستفيد (CS-71..72)	**35%**	ملف الشواهد قيد الإغلاق (15 نوفمبر)
18	دليل استقبال الشكاوى عربي وإنجليزي (CS-73..80)	**40%**	الدليل في مرحلة الإغلاق (15 نوفمبر)

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 65%	رضا المستفيد 15%	التعامل مع الشكاوى 35%	التقنيات والأدوات 75%

مركز منصة نسك الرقمية (1/6)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 65%			
W-01	التصفح والبحث: مسار التصفح والقوائم وسلوك البحث	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-02	اتساق التصميم والأيقونات والمحاذاة	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-03	المحتوى والطباعة والتباين وأدلة الخدمات	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-04	التفاعلات غير المتوقعة واستجابة المنصة	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-05	رسائل الأخطاء ووسائل المساعدة	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-06	الخصوصية والثقة: الروابط الثابتة والإشعار عند جمع البيانات	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-07	حالات الأزرار وبنية البطاقات والقوائم وتحسين محركات البحث	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-08	التكبير 200% وترتيب التنقل بلوحة المفاتيح وأحجام الأزرار	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-09	النافذة الواحدة وحفظ الطلب ومؤشرات الأثر الرقمي	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار

التحديات

#	التحدي
1	لا يوجد مالك محتوى واحد لجميع الصفحات المرتبطة بنسك، مما يؤثر على مهام المحتوى والاتساق (W-03، S-02) - ما زال قيد العمل بالتعاون مع وكالة الإعلام

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 65%	رضا المستفيد 15%	التعامل مع الشكاوى 35%	التقنيات والأدوات 75%

مركز منصة نسك الرقمية (2/6)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 65% (تتمة)			
W-10	سجل البحث وشاهدت مؤخرا والحفظ المؤقت والمفضلة	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-11	استبدال مكون اختيار التاريخ في منصة نسك	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-01	البحث والتصفح في التطبيق	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-02	المحتوى والتباين والمساحات والألوان والترجمة	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-03	مؤشر التقدم وأزرار التنقل والرجوع وحفظ المسودة	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-04	الحقول الإلزامية ورسائل الأخطاء وقواعد التحقق	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-05	دليل الخدمة المصور وسياسة الخصوصية في التطبيق	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-06	إتاحة التطبيق على مختلف الأجهزة	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-07	مؤشرات الأثر الرقمي وحفظ الطلب في التطبيق	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 65%	رضا المستفيد 15%	التعامل مع الشكاوى 35%	التقنيات والأدوات 75%

مركز منصة نسك الرقمية (3/6)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 65% (تتمة)			
A-08	المفضلة والحفظ المؤقت في التطبيق	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-09	استبدال مكون اختيار التاريخ في التطبيق	80%	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
TD-01..15	ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في منصة نسك (15 ملاحظة، 499 حالة)	85%	تقدم فعلي في التنفيذ
MSR-01	نسك مسار: أزرار الرجوع والمحاذاة والتوجيه والتنبيهات ومكون التاريخ	10%	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-02	نسك مسار: حقول الإدخال والنصوص الإرشادية في نماذج التسجيل	10%	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-03	نسك مسار: البطاقات والتباين والخط العربي والنص البديل	10%	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-04	نسك مسار: أحجام الأزرار وترتيب التنقل ومؤشر التركيز والترجمات النصية	10%	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-05	نسك مسار: التخصيص والمفضلة ومؤشرات الأثر الرقمي	10%	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
TD-01..15	ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في نسك مسار (15 ملاحظة، 177 حالة)	10%	قيد الدراسة مع الفرق المعنية

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 65%	رضا المستفيد 15%	التعامل مع الشكاوى 35%	التقنيات والأدوات 75%

مركز منصة نسك الرقمية (4/6)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
رضا المستفيد: 15% (10 مهام)			
S-01	نشر استبانة (قيم تجربتك الرقمية) على المنصة والتطبيق	**40%**	الاستبانة جاهزة؛ التفعيل بالنافذة المنبثقة قائم
S-02	تحديث المحتوى والمعلومات وضمان دقتها وحداثتها	**15%**	مرتبط بتعيين مالك المحتوى
S-03	رفع سرعة التصفح والتنقل والأداء وخفض الأخطاء	**15%**	مرتبط بمهام التحول الرقمي INF-01 و INF-02
S-04	فاعلية الدعم وسرعة الاستجابة على القنوات الرقمية	**10%**	جاهزية
S-05	إشراك المستفيدين في الأنشطة الرقمية وقياس تلبية التطلعات	**20%**	أنشطة قائمة؛ دليل القياس لم يكتمل
DS-01..05	نسك مسار: الاستبانة، المحتوى، الأداء، الدعم، إشراك المستفيدين (5 مهام)	**10%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية

التحديات

#	التحدي
1	مهام المحتوى في رضا المستفيد (S-02) مرتبطة بتعيين مالك محتوى موحد لصفحات نسك - ما زال قيد العمل بالتعاون مع وكالة الإعلام
2	نشر دليل استقبال الشكاوى عبر المنصة والتطبيق يتطلب استكماله من وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين، كما تعد قائمة الخدمات (CS-52) متطلبا أساسيا لقياس مؤشرين مرتبطين بالشكاوى.

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 65%	رضا المستفيد 15%	التعامل مع الشكاوى 35%	التقنيات والأدوات 75%

مركز منصة نسك الرقمية (5/6)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 35%			
CS-07	نشر دليل الشروط والأحكام في منصة نسك	**100%**	تم النشر
CS-08	نشر دليل الشروط والأحكام في تطبيق نسك	**60%**	صفحة التواصل مشتركة مع المنصة (CS-14)
CS-09	نشر دليل الشروط والأحكام في نسك مسار	**10%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-14	نشر قنوات استقبال الشكاوى في منصة وتطبيق نسك	**60%**	تقدم فعلي في التنفيذ
CS-15	نشر قنوات استقبال الشكاوى في نسك مسار	**10%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-22	نشر ساعات العمل في منصة وتطبيق نسك	**60%**	صفحة التواصل مشتركة مع المنصة (CS-14)
CS-23	نشر ساعات العمل في نسك مسار	**10%**	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
CS-52	إصدار قائمة الخدمات وعدد الطلبات لكل خدمة	**10%**	جاهزية

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم 65%	رضا المستفيد 15%	التعامل مع الشكاوى 35%	التقنيات والأدوات 75%

مركز منصة نسك الرقمية (6/6)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 35% (تتمة)			
CS-78	نشر دليل استقبال الشكاوى في منصة نسك	**15%**	بانتظار اكتمال الدليل من وكالة تطوير الأعمال (15 نوفمبر)
CS-79	نشر دليل استقبال الشكاوى في تطبيق نسك	**15%**	بانتظار اكتمال الدليل من وكالة تطوير الأعمال (15 نوفمبر)
التقنيات والأدوات: 75%			
N-01	استراتيجية التقنية والمبادئ ورصد التقنيات الناشئة والأتمتة (نسك ونسك مسار)	**90%**	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل
N-02	إطار جمع البيانات وتصنيفها وحوكمتها وسياسة الخصوصية	**70%**	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل
N-03	أدوات التحليل ولوحات ذكاء الأعمال والتحليلات التنبؤية	**60%**	اللوحات قائمة؛ التحليلات التنبؤية قيد البناء
N-04	منهجية وأدوات تصميم الرحلات والتصميم التشاركي	**75%**	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل
N-05	أدوات الاستماع الاجتماعي وأنظمة التجربة الرقمية	**80%**	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل